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Citta’ di Casale Monferrato
( Prov. di Alessandria)

SETTORE
GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE
"PALAZZO COVA-ADAGLIO” PER DESTINARLO A SEDE SCOLASTICA PER
L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO — OPERE FINALIZZATE
ALLA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PER LA PREDISPOSIZIONE
CANTIERE DEL NUOVO AMPLIAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

(art.23 comma 7 E 8 D.igs N° 50/2016)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Dlgs 9 aprile 2008 n. 81)

DIAGRAMMA DI GANNT

Casale Monferrato li : 05/02/2019
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RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE PALAZZO “COVA ADAGLIO” -
OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PER LA PREDISPOSIZIONE CANTIERE DEL NUOVO AMPLIAMENTO

DIAGRAMMA DI GANTT
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PERIODO ]
ZONA DI MESE PRIMO DI LAVORAZIONE 2019 MESE SECONDO DI LAVORAZIONE 2019
LAVORAZIONI INTERVENTO dal al IMPRESA
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ALLESTIMENTO CANTIERE TUTTA EDILE | N
DEMOLIZIONE MURO DI CONFINE AREA
EX PROPRIETA' MARCHINO TUTTA EDILE
DEMOLIZIONE SPECCHIATURA
RECINZIONE - NUOVO ACCESSO
CARRAIO SU VIA MUSSO TUTTA EDILE
FORMAZIONE NUOVO MURO DI
RECINZIONE - CONFINE AREA
PROPRIETA' VIALE-MARCHINO TUTTA EDILE
FORMAZIONE CAVED! INTERRATI PER
COLLEGAMENTO RETI IMPIANTISTICHE | TUTTA EDILE
POSA IN OPERA BARRIERE EDILE/
FONOASSORBENTI TUTTA FABBRO
POSA IN OPERA NUOVI CANCELL| EDILE /
CARRAI TUTTA FABBRO
CHIUSURA CANTIERE TUTTA EDILE
SOVRAPPOSIZIONE IMPRESE EDILE /
FABBRO
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