PSC - ALLEGATO : DIAGRAMMA DI GANTT LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI SERVIZI IGIENICI E PALESTRA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALIE.A. 2016
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'SCUOLA MATERNA "IV NOVEMBRE" 01/06/2016 | 01/06/2016 | aule, corridoi, bagni
01 |allestimento cantiel Impresa Edile l
02 | Prima fase : Demolizioni e rimozioni 02/06/2016 | 12/06/2016 Impresa Edile
03 | Costruzione murature 13/06/2016 | 22/06/2016 Impresa Edile ||
04 | Predispe ne linee principali impianto
idrosanitario 23/06/2016 | 15/07/2016 Idraulico .III
05 | Pavimenti, st ndi, rivestimenti 16/07/2016 | 10/08/2016 Impresa Edile
06 | Montaggio sar 11/08/2016 | 16/08/2016 Idraulico NSNS
07 | Montaggio serramenti 1710812016 | 23/08/2016 Impresa Edile
08 | Tinteggiature 24/08/2016 | 27/09/2016 Impresa Edile
09 | Pulizia cantiere 2810912016 | 28/09/2016 Impresa Edile
10
"
12
13
4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
25
2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
M
42
Impresa Edile — Sovrapposizione r—-
Eletricista —— (Impresa Edilefimpiantista) L — |
Idraulico — ——-
Serramentista L
Posat licole  IEG———
Tinteggiatore —




