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INTRODUZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come “PSC”, contiene, come
disposto nell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le misure generali e particolari relative alla sicurezza e
salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta I'individuazione, 1’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed ¢ redatto anche al fine di provvedere,
quando cio risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al
processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, € non sollevano I’appaltatore
dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.
L’impresa che si aggiudica i lavori, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha
infatti la facolta di presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle proposte di
integrazione al PSC in fase di progettazione, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza in
cantiere sulla base della propria esperienza.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve comunque vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati,
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e, ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguardanti le misure
generali di tutela e gli obblighi di ogni datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese
esecutrici;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.

I datori di lavoro durante 1’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela e, ciascuno per la
parte di sua competenza, in accordo con ’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., curano:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) Tl'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

I datori di lavoro delle imprese affidataria e delle imprese esecutrici (art. 96 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (riguardante le prescrizioni di
sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico assistenziali, per i locali di
riposo e di refezione, per i posti di lavoro nei cantiere);

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

¢) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
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e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
L’ Appaltatore, oltre alla predisposizione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha anche 1’obbligo
di presentare al Coordinatore della Sicurezza per I’Esecuzione, ai fini dell’approvazione, le ulteriori scelte
tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le
singole fasi di lavorazione.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'art. 100 e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di redazione del documento di valutazione dei
rischi e del documento di valutazione dei rischi interferenziali.
Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo di cantiere.
I1 PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’ Appaltatore a tutti soggetti interessati e presenti in cantiere prima
dell’inizio delle attivita lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.
Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante
I’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.
La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente ¢ stata determinata in fase
di progettazione dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori e in fase di esecuzione dal Coordinatore per
I’Esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le possibilita di lavorazioni
pericolose e tra loro interferenti.
A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito con i progettisti dell’opera, si sono
identificati:
e fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;
fasi lavorative che si sovrappongono;
macchine e attrezzature;
materiali e sostanze;
figure professionali coinvolte;
individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;
individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
programmazione delle verifiche periodiche;
predisposizione delle procedure di lavoro;
indicazione della segnaletica occorrente;
individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.
Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi, esse
mirano a:
® migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione)
situazioni gia conformi;
e dare attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008, e successive integrazioni e
modificazioni, e alle vigenti leggi, norme e regole di buona tecnica.

PRECISAZIONI

E’ responsabilita dell’ Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo,
compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere,
siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro.

L’ Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare, di
costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla
formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attivitd che possano comportare rischi per
I’incolumita e la salute.
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA E INDIRIZZO DI

CANTIERE (art. 2.1.2, lettera a, punto 1 Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA

Natura dell’opera

Adeguamento disposizioni regolamentari F.I.P.
tensostruttura presso Palazzetto dello Sport “P.
Ferraris”

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Indirizzo: Via Mameli 10

Citta: Casale Monferrato (AL)
CAP: 15033

Permesso di costruire:

Importo presunto dei lavori: 230.000,00 Euro

Numero imprese in cantiere: 4 (previsto)

Numero imprese contemporaneamente presenti: 3

Numero massimo di lavoratori:

8 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro:

280 (uomini / giorno)

Data inizio lavori (presunta): Ottobre 2012
Data fine lavori (presunta): Febbraio 2012
Durata dei lavori in giorni naturali consecutivi: 120 (presunti)
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DEL
CANTIERE (punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Il complesso oggetto d’intervento, ¢ sito al limitare dell’abitato del Comune di Casale Monferrato,
in via Visconti n. 16. La tensostruttura si inserisce all’interno di questo complesso costituito dal
palazzetto dello Sport “P. Ferrarsi’, sede di gare ed eventi sportivi. Il complesso ¢ dotato di
parcheggio pubblico avente una disponibilita complessiva di circa 400 posti auto.

La struttura oggetto di ampliamento ¢ facilmente accessibile dall’autostrada A26 Voltri — Gravellona
tramite il casello Casale Sud (distante circa 800 m), collegato direttamente alla tangenziale sud in
fase di estensione in direzione ovest (Asti) ed ¢ anche facilmente raggiungibile dalla citta con ampi
Viali di accesso.

La tensostruttura pur essendo adiacente al Palazzetto dello Sport, ha una propria recinzione che verra
utilizzata come delimitazione del cantiere stesso. L’area di cantiere risultera pertanto isolata ed
indipendente rispetto alle altre strutture adiacenti, tranne che per un tunnel di collegamento,
facilmente compartimentabile chiudendo il serramento in essere al palazzetto.

L’accesso dei mezzi al cantiere avverra dagli esistenti cancelli carrai, posti rispettivamente sui lati nord-ovest
e sud-est, prospicienti il parcheggio esterno. I mezzi porranno particolare attenzione nell’ingresso e
nell’uscita del cantiere, moderando la velocita. L’accesso pedonale avverra dal cancello pedonale
posto lungo il lato nord-ovest.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA (punto 2.1.2, lettera a, punto 3,
Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

PN

Il progetto in questione ¢ volto ad adeguare dal punto di vista normativo ed energetico la
tensostruttura del Palazzetto “P. Ferraris”. L’esigenza nasce principalmente dal fatto che attualmente
la struttura non risulta dotata di posti a sedere necessari per disputare le partite di basket delle serie
regionali ed inoltre si riscontrano problemi legati allo scarso isolamento della copertura.

La tensostruttura, risulta costituita da una copertura a forma di tunnel centrale semicilindrica chiusa
alle estremita, struttura portante ad archi in legno lamellare e rivestimento con telo in PVC, a forma
rettangolare con dimensioni esterne pari a mt 21,00 x 42,00 e una altezza netta di mt 9.50 misurata
all’ intradosso di chiave degli archi. La costruzione risulta inoltre collegata da un tunnel coperto al
vicino ‘“Palazzetto dello sport” dotato di spogliatoi e servizi igienici.

L’intervento si pone i seguenti principali obiettivi:

1. ampliare la struttura, allungandola dal lato non occupato attualmente dalla centrale termica,
al fine di alloggiare nuove tribune per il pubblico;

2. ridurre i consumi della struttura e migliorarne il confort termico agendo sull’isolamento della
struttura (miglioramento trasmittanza copertura)

3. risolvere il problema della condensa che nel periodo invernale, a seguito della formazione di
rugiada sul telo in PVC, va a creare ristagni d’acqua sulla pavimentazione sportiva con
evidenti problemi per lo svolgimento delle attivita.
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Le lavorazioni previste si possono identificare nelle seguenti fasi di lavoro previste:

— allestimento del cantiere;

— lavori di spostamento caditoie stradali e creazione nuova linea acque bianche;

— demolizione della muratura di fondo campo;

— rimozione del telo di copertura in PVC;

— rimozione del pavimento esistente;

— rasatura del fondo a seguito della rimozione della pavimentazione;

— formazione di fondazione armata;

— formazione di massicciata e successiva livellazione nella zona da ampliare;

— formazione di pavimentazione per zona pubblico;

— fornitura e posa di pavimento sintetico prefabbricato spessore minimo 5 mm;

— formazione di segnaletica campi da tennis, basket, pallavolo, pallamano;

— realizzazione nuovi tamponamenti in blocchi di cls;

— realizzazione n° 2 rampe per uscite di emergenza;

— fornitura e posa porte di emergenza;

— realizzazione di struttura secondaria costituita da n° 2 puntoni in legno lamellare;

— fornitura e posa di telo di copertura in PVC ignifuga classe 2;

— fornitura e posa di seconda membrana interna per il contenimento delle dispersioni termiche
e la riduzione della condensa eseguito con telo in PVC ignifugo classe 2, compresa la
fornitura e la posa di elettroventole per I'immissione di aria all’interno dell’intercapedine;

— fornitura e posa n° 2 proiettori aggiuntivi e collegamento al quadro elettrico generale;

— spostamento di tutti 1 proiettori esistenti al fine di non creare interferenza con il nuovo telo
posizionato all’intradosso della carpenteria in legno;

— fornitura e posa segnaletica nuova illuminazione di emergenza da collegarsi con il gruppo di
continuita mediante nuova linea elettrica dedicata;

— spostamento e riposizionamento destratificatori d’aria;

— smobilizzo del cantiere.
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4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI (art. 2.1.2, lettera b Allegato
XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

COMMITTENTE
Societa: Comune di Casale Monferrato
Indirizzo sede legale: Via Mameli 10
Citta: Casale Monferrato
CAP: 15033
Telefono: +39 0142 444411
Fax: +39 0142 444312
PROGETTISTA

Settore Gestione Urbana e Territoriale
Societa: Servizio Lavori Pubblici
Comune di Casale Monferrato

Nome e Cognome Ing. Paolo Patrucco

Indirizzo sede: Via Mameli 10

Citta: Casale Monferrato
CAP: 15033
Telefono: +39 0142 444343
Fax: +39 0142 444312

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Settore Gestione Urbana e Territoriale
Societa: Servizio Lavori Pubblici
Comune di Casale Monferrato

Nome e Cognome Arch. Paolo Pappacoda

Indirizzo sede: Via Mameli 10

Citta: Casale Monferrato
CAP: 15033
Telefono: +39 0142 444224
Fax: +39 0142 444312
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RESPONSABILE DEI LAVORI

Settore Gestione Urbana e Territoriale
Societa: Servizio Lavori Pubblici
Comune di Casale Monferrato

Nome e Cognome Arch. Paolo Pappacoda

Indirizzo sede: Via Mameli 10

Citta: Casale Monferrato

CAP: 15033

Telefono: +39 0142 444224

Fax: +39 0142 444312

DIRETTORE DEI LAVORI

Settore Gestione Urbana e Territoriale
Societa: Servizio Lavori Pubblici
Comune di Casale Monferrato

Nome e Cognome Ing. Paolo Patrucco

Indirizzo sede: Via Mameli 10

Citta: Casale Monferrato

CAP: 15033

Telefono: +39 0142 444343

Fax: +39 0142 444312
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Societa:

Greenline s.r.l.

Nome e Cognome:

Ing. Anna Daniela Parisi

Indirizzo sede:

Via Fungo, 93

Citta:

Novara

CAP:

28100

Telefono:

0321 613030

Fax:

0321 36660

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 1IN FASE DI ESECUZIONE

Societa:

Greenline s.r.l.

Nome e Cognome:

Arch. Stefano Sozzani

Indirizzo sede: Via Cairoli 4
Citta: San Pietro Mosezzo (NO)
CAP: 28060
Telefono: 0321 613030
Fax: 0321 36660
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Nome e Cognome:
Indirizzo sede:
Citta:
CAP:
Telefono:
Fax:
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ANAGRAFICA DI CANTIERE: imprese aggiudicatarie, imprese di subappalto e lavoratori autonomi

(da compilare ad appalto aggiudicato)

IMPRESA
AGGIUDICATARIA

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo sede legale

Recapito telefonico

Cel

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici:

Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

2° Aggiornamento del

LAVORATORE
AUTONOMO

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Lavorazioni da eseguire

1° Aggiornamento del

2° Aggiornamento del
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5. PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEL PIANO E
ADEMPIMENTI DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI

INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI - GIORNO
(art. 2.1.2, lettera i Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

L’individuazione del rapporto uomini - giorno si propone come una stima che tiene conto del valore
economico riferito all’incidenza della mano d’opera nell’importo complessivo dei lavori.

La stima di seguito riportata individua un rapporto espresso in 280 uomini - giorno (u-g) relativo all’opera in
oggetto.

Tale valore rende obbligatoria la predisposizione della notifica preliminare, di cui all’art. 99 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i., da trasmettere all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti.

N

La stima di massima del rapporto uomini - giorno ¢ riportata nei paragrafi seguenti ed ¢ esplicitata nel
cronoprogramma dei lavori (diagramma di Gantt), la cui funzione ¢ di evidenziare le eventuali interferenze
tra le lavorazioni di cantiere; il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell’art. 2.3.1 dell’Allegato XV del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i., prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza e nel caso di opere pubbliche, ¢ redatto a integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999.

Stima:
Si traccia I’individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi
vengono considerati i seguenti elementi:

SPECIFICA DELL’ELEMENTO CONSIDERATO

A Costo complessivo dell’opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo complessivo)

Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera (stima del
CPL)

Costo medio di un uomo - giorno (per I’occorrenza si prende in considerazione il costo medio di
un operaio come di seguito precisato)

B

C

Il costo medio di un uomo - giorno ¢ la media di costo, tra I’operaio specializzato, 1’operaio qualificato e
I’operaio comune (manovale) prevista dal Prezziario delle Opere Pubbliche 2012 della Regione Piemonte.

RIEPILOGO
OPERAIO COSTO ORARIO
Caposquadra (4° livello) €35.78
Operaio specializzato (3° livello) € 34,07
Operaio qualificato (2° livello) €31,70
Operaio comune (1° livello) € 28,59
Valore Medio €32,54
COSTO DI UN UOMO - GIORNO
PARAMETRI/ COSTI CALCOLO
Ore di lavoro medie previste dal CCNL 8
Paga oraria media €32,54
Costo medio di un Uomo — Giorno (Paga oraria media x 8 ore) € 260,32
Costo Medio di un Uomo — Giorno arrotondato per eccesso € 265,00
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In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G & dato dalla seguente formula:

Rapporto U-G = (A - B)/C

IPOTESI CALCOLO
Importo lavori presunto di: € 230.000,00 Valore (A)
Stima dell’incidenza della mano d’opera in % 32% Valore (B)
Costo medio di un Uomo — Giorno € 265,00 Valore (C)

Rapporto U-G =

Rapporto U-G= AxB 230.00,00 x 32%

= 277,74 — 280
C 265.00 -
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6. ADEMPIMENTI DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI

PROCEDURE GENERALI

ANNOTAZIONI

Screening preliminare della durata dell’opera

Viene presentata una stima di massima per la durata totale
dei lavori di 120 giorni consecutivi

(vedi cronoprogramma allegato alla
contrattuale )

documentazione

Da una attenta analisi del progetto si prevede la
presenza in cantiere di pitl imprese

La durata dei lavori viene stimata in 280 uomini-giorno con
presenza di pill imprese

Da una attenta analisi del progetto si prevede la
presenza in cantiere di piu imprese i cui lavori
comportino rischi particolari il cui elenco ¢&
contenuto nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008

S.m.1.

Si prevede la presenza in cantiere di pil imprese e
I’esposizione a rischi particolari il cui elenco & contenuto
nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Adempimenti del Committente
sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art.
90

Il Committente ha provveduto a nominare il coordinatore per
la progettazione e I’esecuzione dei lavori

Nomina del Responsabile dei Lavori

Il Committente ha provveduto a nominare il Responsabile
dei Lavori

Nomina del Coordinatore per la
Progettazione

Il Committente ha provveduto ad applicare I’art. 90, comma
3 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nominando quale coordinatore per
la progettazione: Ing. Anna Daniela Parisi

Nomina del Coordinatore per I’Esecuzione
dei lavori

Il Committente deve provvedere ad applicare I’art. 90,
comma 4 D.Lgs. 8§1/2008 s.m.i., nominando quale
coordinatore per 1’esecuzione: Arch. Stefano Sozzani

Adempiere all’obbligo di notifica, art. 99
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Verra inoltrata la Notifica Preliminare agli organi di
vigilanza territorialmente competenti prima dell’inizio dei
lavori

Verifica dei requisiti tecnici professionali del
Coordinatore per la Progettazione e per
I’Esecuzione dei lavori

All’atto della nomina dei coordinatori per la progettazione e
per I’esecuzione il Committente deve provvedere a verificare
i requisiti tecnico professionali, relativi a:
- attestato di frequenza al corso in materia di
sicurezza;
- laurea;
- anni di esperienza.
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL. COMMITTENTE

(o del Responsabile dei Lavori)

ANNOTAZIONI

Incarico a Direttore dei lavori

Ing. Paolo Patrucco

Formalizzazione dell’Incarico a Coordinatore alla
Progettazione

Ing. Anna Daniela Parisi

Formalizzazione  dell’Incarico a  Coordinatore

dell’Esecuzione dei Lavori

Arch. Stefano Sozzani

Previsione della durata dei lavori

120 giorni

Il programma dei lavori, proposto da progettista e
Coordinatore PL, ¢ allegato alla documentazione
contrattuale

Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il presente documento, redatto in conformita al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Verifica la predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza

Ogni singolo appaltatore e subappaltatore dovra
predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza
redatto ai sensi dell’art. 89, lettera h) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 131,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Invio Notifica Preliminare nei casi previsti dalle
disposizioni di Legge

La notifica preliminare sara inviata prima
dell’inizio dei lavori.

All’atto dell’apertura del cantiere copia della
notifica dovra essere affissa presso il cantiere

Inoltro all’appaltatore copia della notifica preliminare
per l'affissione della stessa in cantiere

Una copia della notifica sara allegata al presente
documento, altra copia sara affissa in cantiere

Inoltro copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento
alle imprese invitate a presentare 1’ offerta

All’atto della formulazione delle offerte gli
appaltatori riceveranno copia del Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto in ragione
del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Comunicazione alle imprese dei nominativi dei
Coordinatori

II Committente comunichera agli appaltatori il
nominativo del coordinatore per la progettazione
dei lavori e per I’esecuzione degli stessi

Comunicazione alle imprese dei nominativi dei
Coordinatori

II Committente comunichera agli appaltatori il
nominativo del coordinatore per la progettazione
dei lavori e per I’esecuzione degli stessi.

Verifica dell’idoneita tecnico professionale delle
imprese - Richiesta alle imprese esecutrici di:

Il Committente, prima dell’affidamento dei lavori,
verifichera che I'impresa aggiudicataria dei lavori
metta a disposizione la seguente documentazione
(Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

a) iscrizione alla CCIAA con ragione sociale
inerente alla tipologia dell’appalto

Prima dell’inizio dei lavori.

b) documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell’inizio dei lavori.

¢) documento unico di regolarita contributiva
(DURC) di cui al D.M. 24/10/2007

Prima dell’inizio dei lavori.

d) dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell’inizio dei lavori.
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ANNOTAZIONI

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola
e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Prima dell’inizio dei lavori.

Verifica dell’idoneita tecnico professionale dei
lavoratori autonomi - Richiesta ai lavoratori autonomi
di:

Il Committente, prima dell’affidamento dei lavori,
verifichera che i lavoratori autonomi mettano a
disposizione la  seguente  documentazione
(Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

a) iscrizione alla CCIAA con ragione sociale
inerente alla tipologia dell’appalto

Prima dell’inizio dei lavori.

b) specifica documentazione attestante la
conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere
provvisionali

Prima dell’inizio dei lavori.

¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione

Prima dell’inizio dei lavori.

d) attestati inerenti la propria formazione e la
relativa idoneita sanitaria, ove espressamente
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell’inizio dei lavori.

e) documento unico di regolarita contributiva
(DURC) di cui al D.M. 24/10/2007

Prima dell’inizio dei lavori.

Verifica sulla messa a disposizione, da parte degli
Appaltatori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e

Copia del Piano dovra essere messa a disposizione
del RLS di ogni singolo appaltatore e

del P; Vo di Si subappaltatore, almeno dieci giorni prima
el Piano Operativo di Sicurezza. dell’inizio dei lavori.
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

ANNOTAZIONI

Redazione del piano di sicurezza e coordinamento

Contenuti minimi in conformita all’ All. XV D.Lgs. 81/2008

S.m.1.:
individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
conseguenti procedure esecutive;
apprestamenti e attrezzature;
stima dei costi della sicurezza;
misure di prevenzione dei rischi dovuti ad eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie
imprese/lavoratori autonomi;

e prescrizioni operative correlate alla complessita dell’ opera
e fasi critiche del processo costruttivo;

e |ogistica del cantiere (baraccamenti, servizi, reti e
sottoservizi, viabilita, impianti di cantiere);

e modalita da eseguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;

e protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall’esterno;

® servizi igienico assistenziali;
protezioni e misure di sicurezza connesse alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
viabilita principale di cantiere;

e impianti di alimentazione e reti principali di elettricita,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;

* misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura;

® misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;

* misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di caduta dall’alto;

® misure per assicurare la salubrita dell’aria nei lavori in
galleria;

® misure per assicurare la stabilita delle pareti e della volta
nei lavori in galleria;

e misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;

e misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosioni connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;

e valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per I’attuazione dei singoli elementi del
piano;

e analisi del contesto ambientale e geografico;
misure generali di tutela.

Comune di Casale Monferrato Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pag. 18di 77



ANNOTAZIONI

Redazione del fascicolo tecnico,
dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e
igiene da prendere in considerazione all’atto di eventuali
lavori successivi, specifico per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e/o di riparazione.

Contenuti minimi stabiliti dall’All. XVI D.Lgs. 81/2008

S.m.i.:
e Identificazioni

sulle caratteristiche

componenti  che

costituiscono 1’opera al fine di prevederne il controllo
e il monitoraggio;

Programmazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria identificando la tempistica, i
pericoli, le situazioni di rischio e le misure di
sicurezza e di prevenzione;

Prevedere gli equipaggiamenti in dotazione
dell’opera, documentazione tecnica e istruzioni per
interventi di emergenza;

Prevedere la registrazione degli interventi e i relativi
aggiornamenti.

Eventuali allegati da inserire, ad integrazione del piano, a

discrezione del coordinatore:

Programma dei lavori strutturato sulle principali fasi di
lavoro;

Layout di cantiere, strutturato su aree di competenza;
Procedure di sicurezza;

Altro.
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI

LAVORI

(da compilare a cura del coordinatore per I’esecuzione dei lavori)

ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

I1 PSC andra trasmesso mediante atto formale, ad
ogni singolo appaltatore, subappaltatore e
lavoratore autonomo.

Presa visione del Fascicolo Tecnico

11 fascicolo tecnico va conservato e consegnato ai
proprietari delle opere da realizzare

Verifica I'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza

La predisposizione del Piano Operativo di
Sicurezza rimane a carico dell’appaltatore, il
piano dovra essere consegnato prima dell’inizio
dei lavori

Azioni di coordinamento e controllo per 1’applicazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, del POS ed eventuali
contestazioni scritte alle imprese esecutrici

A cura del CEL all’atto dell’apertura del cantiere
e durante lo svolgimento dello stesso, fino alla
fase di smobilizzo del cantiere.

Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Nel caso di modifiche, varianti in corso d’opera,
interruzioni di lavoro, imprevisti, richieste, etc.

Adeguamento del Fascicolo Tecnico

Durante I’esecuzione dei lavori e all’atto della
loro ultimazione

Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi

All’atto dell’apertura del cantiere e durante lo
svolgimento dello stesso

Verifica I’affissione nel cantiere della copia della notifica
preliminare inviata alla ASL

Ad inizio lavori

Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le
indicazioni previste dai disposti legislativi

Ad inizio cantiere

Verifica I’attuazione degli accordi tra le parti sociali
finalizzati al coordinamento dei RLS

Durante 1’esecuzione dei lavori

Disposizioni impartite dal Coordinatore:
modalita del coordinamento tra il PSC e il POS

Durante lo svolgimento dei lavori.
Se necessarie, rispetto all’andamento dei lavori.

Eventuali comunicazioni scritte nei confronti del
Committente, dell’ Appaltatore e dell’ Autorita Competente

In caso di inosservanze delle norme del D.Lgs.
81/2008 s.m.i. per il cantiere in oggetto o del
presente PSC, propone la sospensione dei lavori,
I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto.

In caso di pericolo grave e imminente, sospende
le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’APPALTATORE

ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

I1 PSC andra trasmesso mediante atto formale,
ad ogni singolo appaltatore, subappaltatore e
lavoratore autonomo.

Presa visione del Fascicolo Tecnico

Il fascicolo tecnico va conservato e consegnato
ai proprietari delle opere da realizzare.

Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza prima
dell’inizio dei lavori

I1 POS andra trasmesso, mediante atto formale,
prima all’impresa affidataria che ne verifica la
congruenza col PSC e poi al Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori (CEL).

I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle
suddette  verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione.

Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza nei
confronti del:

A cura del CEL all’atto dell’apertura del cantiere
e durante lo svolgimento dello stesso, fino alla
fase di smobilizzo del cantiere.

=  RLS dell’azienda

Da verificare ad appalto giudicato

=  RLS territoriale

Da verificare ad appalto giudicato

= RLS di sito produttivo

Da verificare ad appalto giudicato

Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Prima della presentazione dell’ offerta da parte di
ogni singolo appaltatore.

Proposte di integrazione da parte degli appaltatori al Piano
di Sicurezza e Coordinamento, senza modifica o
adeguamento dei prezzi pattuiti

Da verificare ad appalto giudicato.

Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di
subfornitura art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Da verificare ad appalto giudicato nel caso di
presenza di imprese subappaltatrici  di
competenza dei singoli appaltatori.

Da verificare ad appalto giudicato nel caso di

Informazione delle imprese di subappalto e/o di L . .
bfornitura sui rischi presenti in cantiere presenza  di - Imprese subappaltatrici di
su p competenza dei singoli appaltatori.
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare Prima dell’inizio dei lavori.
Esposizione nel cartello di cantiere dei nomi dei . N .
. . . . . Prima dell’inizio dei lavori.
Coordinatori e del Responsabile dei lavori (ove presente).
Predisposizione dei singoli appaltatori del Piano Operativo
di Sicurezza (POS) in conformita all’art. 131 D.Lgs. Da verificare all’atto dell’inizio dei lavori.
161/2006 e all’art. 89 D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.
A seguito di richieste integrative e/o

Adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

adeguamenti richiesti
I’Esecuzione dei Lavori.

dal Coordinatore per
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ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL’APPALTATORE

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
(DA COMPILARSI A CURA DEL CEL)

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL POS:

1.

2.

art. 131 D.Lgs. 163/2006 (ex art. 31 legge 109/1994 modificata dalla legge 415/1998), per cantieri di natura pubblica, specifico
per il cantiere oggetto dell’intervento.
art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza indicati dal CPL ai quali I’appaltatore dovra attenersi:

Anagrafica dell’Impresa (con gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere).

Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione infortuni (adempimenti agli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), con il nominativo di tutte le figure aziendali responsabili in materia di sicurezza
(Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
aziendale o territoriale, Medico Competente, Addetti Antincendio, Addetti Primo Soccorso, Addetti alle Emergenze, Direttore
Tecnico di Cantiere, Capocantiere, ecc) incaricati per lo specifico cantiere oggetto del presente PSC.

II numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa, presenti in cantiere, degli eventuali subappaltatori e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

Elenco dei documenti di competenza dell’appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le
denunce, ecc.

Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente e le indicazioni sulla natura dei
rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere.

La descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro.

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati in cantiere.

L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con le relative schede di sicurezza.

L’esito del rapporto di valutazione del rumore, con indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) dei
gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in cantiere.

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del cantiere.

Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere.

Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.

Organizzazione e viabilita del cantiere.

Servizi Logistici e igienico sanitari del cantiere.

Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza.

Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.

Schede sulle lavorazioni di natura organizzativo-funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, installazione
attrezzature, relativi smontaggi ecc.).

Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello presunto, redatto
in fase di progettazione esecutiva, da parte del Committente, completo di forniture di materiali e attrezzature, con le relative
previsioni di date.

Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dei subappaltatori.

L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate
in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere.

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC quando previsto.

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale specifici, oltre a quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es.
sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, ecc.).

Modalita di informazione dei lavoratori, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento in caso di sub-appalto e
informazioni specifiche per alcune lavorazioni (scavi, fondazioni, carpenteria, montaggio impianti, ecc.).

La documentazione in merito alla formazione dei lavoratori occupati in cantiere.
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CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

e Eventuali segnalazioni a societa di pubblico servizio coinvolte nei lavori:
Azienda Erogatrice energia elettrica ... ;
Azienda Erogatrice gas metano ...iiiiiii e ;
Telecom Italia e ;
AZIBNAA oo e ;
Acquedotto Comune di Casale Monferrato............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiininen, ;
Comune di Casale Monferrato Settore Fognature corsi d’acqua;
Comune di Casale Monferrato Settore [lluminazione pubblica;
Comune di Casale Monferrato Settore Arredo Urbano;
Comune di Casale Monferrato Settore Strade e Segnaletica;
Comune di Casale Monferrato Settore Trasporto, Traffico e Viabilita;
Comune di Casale Monferrato Settore Impianti Tecnologici;
Comune di Casale Monferrato ..o ;

PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE

Al fine di poter meglio integrare e uniformare i contenuti e le prescrizioni di sicurezza dei due piani (PSC e
POS), sia sotto il profilo progettuale (di competenza del Coordinatore) che organizzativo - operativo (di
competenza dell’Appaltatore), 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza
seguendo le indicazioni della normativa vigente e contenute nel presente Piano.

Il CEL si accertera, previa verifica da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, che i contenuti
minimi del Piano predisposto dall’appaltatore rispecchino quanto richiesto.
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7. AREA DEL CANTIERE Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) Scelte progettuali ed
organizzative, procedure, misure preventive e protettive (punto 2.1.2, lettera d, punto 1,
Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

L'accesso all’area di cantiere avverra dal parcheggio lungo la Via Visconti.

I mezzi in entrata e in uscita dall’ingresso carraio, dovranno moderare la velocita fino a ridurla a passo
d’uomo e per minimizzare il rischio d’investimento.

Il passaggio di mezzi e mano d’opera da una parte all’altra dell’area di cantiere dovra avvenire adottando
opportune cautele, dovra essere apposta idonea cartellonistica al fine di identificare la presenza di un’area in
cui verranno svolte le lavorazioni e al contempo al fine di limitare la velocita del traffico veicolare in transito,
sia relativo al cantiere che al passaggio di terzi.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

Di seguito si evidenziano i vincoli connessi al sito in cui si andra a realizzare l'opera e i relativi
provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza:

Z&g}’;l F STATIDEL DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE
Situazione  geologica e DESCRIZIONE DEI LAVORI DI INDAGINE GEOTECNICA EFFETTUTA (anno

1990)

Le indagini geotecniche effettuate nell’ anno 1990 in occasione della costruzione
del palazzetto dello sport per la determinazione delle caratteristiche
geolitologiche, idrogeologiche e geomeccaniche dei terreni di fondazione del
complesso sportivo sono consistiti nella esecuzione di n 4 sondaggi geotecnica
ubicati in corrispondenza dei pilastri portanti la copertura del palazzetto dello
sport. 1 sondaggi sono stati effettuati con sonda a rotazione, a carottaggio
continuo & mm 101, foro rivestito & mm 127, hanno raggiunto la profondita di
mt. 15; al loro interno, ad intervallo di profondita compresa fra 2 e 3 metri, sono
state eseguite n 23 complessive prove secondo SPT. Successione litologica e
descrizione dei terreni figurano nelle annesse colonne stratigrafiche dei singoli
sondaggi e alla misura del pelo libero delle acque di 1° falda sotterranea.

idrogeologica del sito

CONNOTAZIONI GEOLOGHE DELL’ AREA E CARATTERISTICHE DEI
TERRENI

L’area interessata dall’ intervento, posizionata in ambito geomorfologico di
media pianura, é costituita, a partire da sotto coltivo ( copertura superficiale
prevalentemente argillosa in spessore di mt. 2,00 circa), da depositi alluvionali
sabbioso-ghiaiosi con ciottoli in banchi a giacitura suborizzontale e, localmente,
in matrice debolmente limosa, poggianti sul substrato di fondo limo-sabbioso-
argilloso pliocenico reperito dai sondaggi tra profondita di 11-12 metri circa
rispetto all’ originario piano di campagna eseguiti nell’anno 1990 in occasione
della costruzione del palazzetto dello sport.

Le acque sotterranee di 1° falda sono state riscontrate, in occasione dei sondaggi
( periodo dal 08 al 16 marzo 1990) a partire dalla profondita di mt 7 circa
rispetto all’ originario piano di campagna. Nulla fa ritenere che le condizioni
della falda siano cambiate nel frattempo.

Nei primi metri del terreno a sottocoltivo sono localmente presenti possibili lenti
di ghiaie limose, con ciottoli, cementate e/o in facies pseudoconglomeratica.
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VINCOLI E STATI DEI
LUOGHI

DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE

Presenza di impianti aerei

e Linee elettriche

Il POS redatto dall’appaltatore dovra riportare ed evidenziare la verifica delle
interferenze presenti nell’area e definire modalita per il coordinamento con gli
enti preposti.

In presenza di linee elettriche nei pressi dei cantieri, ¢ vietato eseguire lavori o
installare opere provvisionali ad una distanza minore di 3 0 3,5 05 07 m da linee
elettriche aeree, a partire dal punto piu basso della catenaria (si veda allegato IX
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
dalle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti
laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota
dovuti alle condizioni termiche.

Anche I’ingombro massimo degli apparecchi mobili, tipo gru a torre, non deve
superare tale distanza in ogni condizione di uso.

Nei casi in cui non ¢ possibile rispettare tale distanza, & necessario segnalare la
situazione ai responsabili dell’ENEL perché provvedano ad eseguire gli opportuni
accorgimenti atti ad evitare accidentali contatti con le linee.

e Linee telefoniche

Prima dell’inizio dei lavori sara cura dell’appaltatore effettuare una verifica sulle
interferenze presenti nell’area e chiedere il coordinamento degli enti preposti.

Presenza di impianti in
sottosuolo

Lavori svolti in unita immobiliare.

e Linee Elettriche

Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con I'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in
cunicolo, il percorso e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati
in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori
di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione ¢
necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di
sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante 1'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori
che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in
tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente
segnalato.

Dalle informazioni ricevute non risulta la presenza di linee elettriche.

Sara cura dell’appaltatore verificare I’effettiva assenza di sottoservizi durante la
stesura del POS

o Linee Telefoniche

Dalle informazioni ricevute non risulta la presenza di linee telefoniche.
Sara cura dell’appaltatore verificare I’effettiva assenza di sottoservizi durante la
stesura del POS

e Rete d’acqua

Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se
del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e
la profondita. Nel caso di lavori di scavo che possono interferire con le reti
suddette o attraversarle ¢ necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno
delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
Dalle informazioni ricevute non risulta la presenza di rete d’acqua.

Sara cura dell’appaltatore verificare I’effettiva assenza di sottoservizi durante la
stesura del POS

e Rete Gas

Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che
possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di
sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori.
In particolare ¢ necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il
percorso e la profondita degli elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da
eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che
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interferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime
ed i rischi conseguentiDalle informazioni ricevute la presenza di rete gas &
limitata alle tubazioni di adduzione passanti al di sotto dell’edificio.

Sara cura dell’appaltatore verificare I’effettiva presenza di sottoservizi durante la
stesura del POS

e Rete Fognaria

Vi ¢ la presenza di rete fognaria.

I lavori contemplano lo spostamento delle caditoie stradali e creazione nuova
linea acque bianche

Deve comunque essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non pil
utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la
profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante
lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota,
poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e
stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la
possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste
fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni
d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori
di sterro.Dalle informazioni ricevute la presenza di rete fognaria ¢ individuata
nelle tubazioni passanti al di sotto della sede stradale di via Fungo.

Sara cura dell’appaltatore verificare I’effettiva assenza di sottoservizi durante la
stesura del POS

Interferenza con altri
cantieri limitrofi

Durante la fase di progettazione non si riscontrano problemi legati alla presenza di
cantieri limitrofi

e  QGru interferenti

(Non sono presenti altri cantieri limitrofi)

e Recinzione

L’area ¢ delimitata da una recinzione esistente, metallica sovrapposta a muretto in
cemento armato. Essendo completamente delimitata, non necessita di ulteriori
apposizione di barriere, se non per delimitare e confinare determinate lavorazioni

L’accesso dei mezzi al cantiere avverra dagli esistenti cancelli carrai, posti
rispettivamente sui lati nord-ovest e sud-est, prospicienti il parcheggio esterno. I
mezzi porranno particolare attenzione nell’ingresso e nell’uscita del cantiere,
moderando la velocita. L’accesso pedonale avverra dal cancello pedonale posto
lungo il lato nord-ovest.

Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc),
deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di
protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto
concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti
dalla presenza del particolare fattore ambientale

e Accessi
e Alberi
e Altro

La tensostruttura ¢ collegata da un tunnel al palazzetto dello sport. Il palazzetto &
comunque dotato di serramenti autonomi, che permettono la chiusura e
I’inibizione dell’area di cantiere agli utenti del palazzetto stesso. Se tale apertura
viene considerata un ucita di emergenza, dovra essere rivalutato il Piano di
evacuazione del Palazzetto stesso.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

In merito le lavorazioni di cantiere che possono comportare eventuali dei rischi per l'area circostante,
verranno messe in atto le seguenti misure di prevenzione, quantificate come oneri per la sicurezza:

- L’accesso e la viabilita del cantiere sara definita per evitare ogni possibile interferenza con I’attivita
dell’area limitrofa, attraverso idonee segnaletiche e una corretta delimitazione delle aree di cantiere
stessa.

- L’area di cantiere ¢ perimetrata con una recinzione fissa esistente.

- Sara sempre garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, ove questo sia possibile; nel caso in cui
cio non fosse sara comunque garantito ’avvicinamento di tali mezzi ad una distanza minima da
determinare in loco al momento dell’allestimento del cantiere.

- All’ingresso dell’area di cantiere, e dove occorrente, sara posizionata la cartellonistica di cantiere,
cosi come descritta nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

- In presenza di linee elettriche nei pressi dei cantieri, ¢ vietato eseguire lavori o installare opere
provvisionali ad una distanza minore di 3 0 3,5 0 5 o 7 m da linee elettriche aeree, a partire dal
punto piu basso della catenaria (si veda allegato IX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al netto degli
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, dalle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di
quota dovuti alle condizioni termiche. Anche I’'ingombro massimo degli apparecchi mobili, tipo gru
a torre, non deve superare tale distanza in ogni condizione di uso. Nei casi in cui non ¢ possibile
rispettare tale distanza, ¢ necessario segnalare la situazione ai responsabili del’ENEL perché
provvedano ad eseguire gli opportuni accorgimenti atti ad evitare accidentali contatti con le linee.

POLVERI VERSO L’ESTERNO

MISURE DI SICUREZZA DA
LAVORAZIONE TIPO DI POLVERE
ADOTTARE
Passaggio di mezzi di cantiere Polvere del manto stradale Bagnare’ od ut}llzzare altri
provvedimenti
. - S Polvere data dalle operazioni di Bagnare od utilizzare altri
Rimozioni e demolizioni . . . . .
rimozione e demolizione provvedimenti

VIBRAZIONI VERSO L’ESTERNO

MISURE DI SICUREZZA DA

LAVORAZIONE
vo ON ADOTTARE
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RUMORE VERSO L’ESTERNO

MISURE DI SICUREZZA DA
LAVORAZIONE LIVELLO DI RUMORE ADOTTARE
- . Da verificare con le DPI - Prestare attenzione ad eventuali
Tutte le lavorazioni effettuate dalle macchine - . . . S .
di cantiere attrezzature utilizzate dalla ditta altri addetti presenti ed impedire la
appaltatrice sosta nei pressi delle aree di cantiere
Da verificare con le DPI - Prestare attenzione ad eventuali
Rimozioni e demolizioni attrezzature utilizzate dalla ditta altri addetti presenti ed impedire la
appaltatrice sosta nei pressi delle aree di cantiere

ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI

T1PO DI RISCHIO MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Investimento per la movimentazione dei Predisporre adeguata cartellonistica di sicurezza e limitare la velocita dei
mezzi di cantiere mezzi

Interferenze con il traffico veicolare in Predisporre adeguata cartellonistica di sicurezza in prossimita
transito sulla via di accesso al cantiere dell’ingresso al cantiere

CADUTA DI OGGETTI ALL’INTERNO DEL CANTIERE

T1PO DI RISCHIO MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Caduta di materiale dall’alto Tutta la zona circostante i capannoni deve essere preclusa alla possibilita
di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni
adeguatamente arretrate quando si lavora in prossimita del perimetro
esterno e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale
accidentalmente in caduta.

Trattasi di fasi molto particolari e delicate che possono esporre a rischi
anche elevati. Nel corso di queste attivita le zone interessate devono
essere delimitate per precludere la possibilita di accesso a chiunque non
sia strettamente addetto a tali lavori. Non sono ammessi lavori in
sovrapposizione nelle medesime zone ed in quelle limitrofe sia in senso
orizzontale sia in senso verticale. Nel corso delle demolizioni, anche se
parziali, le delimitazioni devono essere poste in modo tale da garantire le
zone vicine dall’eventuale caduta o proiezione di materiali.

* Vista la natura dell’opera, non si rilevano rischi di caduta di oggetti all’interno dell’area di cantiere,
dovuti a causa esterne al cantiere stesso.
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PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE
(gli interventi riportati nella sottostante tabella si riferiscono alle mansioni a cui possono essere esposti i
lavoratori durante gli eventi atmosferici)

EVENTO

HE A FARE

ATMOSFERICO £ cos

In caso di forte e Sospendere le lavorazioni svolte in area scoperta (es. stoccaggio materiali
pioggia e/o di dismessi dagli impianti) in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in

persistenza della
stessa

a)

c)
d)

sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
verificare la consistenza delle pareti degli scavi (se presenti in cantiere);
verificare la conformita delle opere provvisionali;
controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
e) verificare la presenza di acque in locali seminterrati (se presenti in cantiere).

In caso di forte vento

a)
b)

Sospendere le lavorazioni svolte in area scoperta (es. stoccaggio materiali
dismessi dagli impianti) in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in
sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi;
controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento;
) controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere
provvisionali in genere.

In caso di forte
nebbia

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

Sospendere attivita dei mezzi di sollevamento (gru e/o autogril) in caso di
scarsa visibilita;

Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I’eventuale attivita dei mezzi di
movimento terra, stradali ed autocarri.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo
con temperatura oltre
35°C

All’ occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura
accettabile.

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere

N.B.

In ogni caso di sospensione, la ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal direttore dei lavori a

seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: Individuazione, analisi e valutazione di
rischi concreti (art. 2.1.2, lettera ¢ Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.); Scelte progettuali ed

organizzative, procedure, misure preventive e protettive (art.

2.2.2; art. 2.2.4 Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

2.1.2, lettera d, p.to 2; art.

DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SICUREZZA IN CANTIERE

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere
dovranno mettere a disposizione del Committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione, in accordo con le disposizioni dello S.PRE.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro) della Regione Piemonte:

LICENZE - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - DENUNCIE —
SEGNALAZIONI - DOCUMENTI

NOTE

Copia Notifica Preliminare inviata all’Azienda Sanitaria Locale e alla
Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell’inizio dei lavori, dal
Committente o dal Responsabile dei lavori (art. 99, comma 1 del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ed affissione della stessa in cantiere (art. 99,
comma 2 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Copia nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, nei casi previsti, a cura del committente o
del Responsabile dei Lavori (art. 90, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.).

Piano di Sicurezza e Coordinamento corredato dagli eventuali
aggiornamenti.

Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e del
D.Lgs. 163/2006 di competenza di ogni singola impresa appaltatrice e
subappaltatrice.

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attivita,
concessione edilizia).

Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori e subappaltatori
(visura camerale).

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di ogni singola
impresa appaltatrice e subappaltatrice (D.M. 24/10/2007).

Dichiarazione Organico Medio Annuo (DOMA) di ogni singola
impresa appaltatrice e subappaltatrice.

Registro infortuni dei singoli appaltatori e subappaltatori.

10.

Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da
eseguirsi in prossimita di linee elettriche attive nel rispetto della
distanza minima consentita (da 3 a 7 metri dalle linee elettriche attive)
(art. 83 e Allegato IX del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Ove necessario

11.

Copia della convenzione stipulata con strutture idonee aperte al
pubblico per supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere (Punto
3.5 dell’ Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Ove necessario

12.

Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro conferita a
terzi dal titolare della ditta.

Ove necessario

13.

Copia dei contratti di subappalto in corso d’opera.
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14.

Copia della Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (art. 17, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008 s.m.i.) di
ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice.

15.

Copia della Nomina del Medico Competente (art. 18, comma 1, lettera
a del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) di ogni singola impresa appaltatrice e
subappaltatrice.

16.

Copia del Piano di sorveglianza sanitario dei dipendenti presenti in
cantiere di ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice.

17.

Copia della Nomina del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(art. 47, comma 2 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.) di ogni singola impresa
appaltatrice e subappaltatrice.

18.

Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate.

Secondo necessita di impiego

19.

Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore.

20.

Rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al
rumore (art. 190 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) o stima della previsione dei
livelli di emissione sonora (art. 103, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.).

21.

Tesserini di vaccinazione antitetanica (L. 292 del 05/03/1963 e art. 279,
comma 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e registro delle visite
mediche periodiche redatto dal medico competente.

22.

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni.

Ove necessario

23.

Tessera di riconoscimento del personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi (art. 20, comma 3 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i.).

24.

Progetto e disegni esecutivi, firmati dal progettista, delle armature
provvisorie per ’esecuzione di manufatti con non rientrano negli
schemi di uso corrente (art. 142, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
— “Costruzioni di archi, volte e simili”).

Ove necessario

25.

Piano antinfortunistico nelle costruzioni in cemento armato eseguito
con I’impiego delle casseformi a tunnel e mensole di disarmo (o sistemi
similari) (art. 1 della Circolare del Ministero del Lavoro n°15 del
19/03/1980).

Ove necessario

26.

Piano di lavoro per interventi che prevedono la rimozione di materiali
contenenti amianto, approvato dalla A.S.L. (D.Lgs. n°257 del
25/07/2006).

Ove necessario

27.

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che
abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato
del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.).

28.

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico.

29.

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali).

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

NOTE

1.

Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento

Ove necessario

Verifica periodica apparecchi di sollevamento

Ove necessario
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3. Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento Ove necessario

4.  Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento Ove necessario

Copia della richiesta di verifica all'l ARPA in seguito al trasferimento

. .5 Ove necessario
degli apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione rilasciato dall’ISPESL relativo agli
6. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg e ad Ove necessario
azionamento motorizzato ai sensi del D.M. 12/09/1959.

IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA NOTE
1. Denuncia impianto di messa a terra Ove necessario
2. Calcolo di probabilita di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4) Ove necessario

L . . In alternativa al calcolo di
Eventuale Denuncia impianto di messa a terra contro scariche

3. atmosferiche ];lemlnazzone (CEI 81-1 ¢ 81-
4 Certificato di conformita impianto elettrico di cantiere ai sensi del D.M. Ove necessario
" n°37 del 22/10/2008
5 Certificato di conformita dei quadri elettrici da cantiere (Quadri ASC - Ove necessario
" CEI64-17)
Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico di messa a terra
rilasciata dall’installatore, che equivale a tutti gli effetti ad
omologazione dell’impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio .
6. Ove necessario

dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di
conformita all’ISPESL ed all’ ARPA territorialmente competenti (art. 2
del D.P.R. n°462 del 22/10/2001).

Dichiarazione di conformita dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche rilasciata dall’installatore, che equivale a tutti gli
effetti ad omologazione dell’impianto. Entro 30 giorni dalla messa in
esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione
di conformita all’ ISPESL ed all’ ARPA territorialmente competenti (art.
7. 2 del D.P.R. n°462 del 22/10/2001). I dispositivi di protezione contro le Ove necessario
scariche atmosferiche devono essere installati per le strutture metalliche
degli edifici o delle opere provvisionali (ponteggi, gru, etc.) non
autoprotette. Le strutture autoprotette devono essere corredate da una
relazione tecnica di calcolo della probabilita di fulminazione redatta in
conformita alla norma CEI 81-2.

MACCHINE E ATTREZZATURE NOTE

1. Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori) Ove necessario

) Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature Ove n i
" utilizzate in cantiere D.Lgs. n°359 del 04/08/1999. ve necessdrto

3. Procedura gru interferenti. Ove necessario

Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento, ai

sensi del D.M. 12/09/1959. Ove necessario

: : o : Ove necessario
5. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature.
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. ) ) ) ) Ove necessario
6. Dichiarazione di conformita delle macchine CE.

PONTEGGI FISSI NOTE

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio, ai
1. sensidell’art. 136, comma 1 e dell’ Allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 | Ove necessario
s.m.i..

Autorizzazione ministeriale e libretto del ponteggio, ai sensi degli

articoli 131 e 132 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Ove necessario

Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere

) . . Ove necessario
per ponteggi montati secondo schema tipo.

Progetto del ponteggio, redatto da tecnico abilitato, per ponteggi fissi
4. montati in difformita dallo schema tipo, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. Ove necessario
81/2008 s.m.i..

Verifiche periodiche del ponteggio prima del montaggio e durante
5. Tuso, ai sensi dell’art. 137 e dell’ Allegato XIX del D.Lgs. 81/2008 Ove necessario
s.m.i..
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MISURE PREVENTIVE ORGANIZZATIVE

Di seguito vengono riportate le situazioni di pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative
all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovra riguardare,
in relazione alla tipologia del cantiere, 'analisi di almeno i seguenti aspetti:

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

¢) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del
RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attivita);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

1) la dislocazione degli impianti di cantiere;

1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

[Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e
duratura, munita di segnaletica ricordante i divieti e 1 pericoli.
L’area di cantiere & perimetrata con una recinzione fissa esistente.

|Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o
non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico -
assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone
operative piul intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica,
vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

|Viabilita?1 principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il pitt possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
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Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto l'impiego, con pendenze e
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri
oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri
una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

|Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione
dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai
requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle
condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e,
se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si
deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli
impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

|Access0 dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che
fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la
permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

|Dislocazione degli impianti di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da
urti e/o strappi; qualora cid non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti
accidentali con i mezzi in manovra.
Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche
anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0,5
m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle
condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando
idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali
pericoli di tranciamento durante 1'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

[Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere
d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze
dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le
lavorazioni presenti.
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Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Z0ne di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita
generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto pill possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si
svolgano lavorazioni.

Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E
vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

|Z0ne di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli
accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al
cantiere stesso.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Z0ne di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree
del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si & tenuto
debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere.

I depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco,
separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosita ed adottando per ciascuno le misure
precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra
di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati
in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.
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Deve essere materialmente impedito I'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e
specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od
istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
| Trabattelli

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Trabattelli: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon
materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per 'intera durata del lavoro; 2) la
stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il
ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per 1'uso cui possono essere adibiti; 3) nel caso
in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - vale a dire che ¢
necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano
nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi;
4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi
ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo
che non possano essere ribaltati; 5) l'altezza massima consentita ¢ di m 15, dal piano di appoggio
all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le piu recenti norme di buona tecnica possono
raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli
stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma
indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i ponti debbono essere usati
esclusivamente per 1'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) sull'elemento di
base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le
indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento
delle ruote deve risultare compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre
bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato
alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalita; 5) per impedirne lo sfilo va previsto un
dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere completo
e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere
regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal
costruttore, cm 15; 8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano
regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore a 75° vanno
protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 9) per
l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10)
all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
|Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:
I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.
Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, € in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, ¢ consentito attivare delle convenzioni con tali strutture
al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta
in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

| Spogliatoi

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Spogliatoi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi,
dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene
dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

| Infermerie

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Presidi sanitari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto
SOCCOrSO.
Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, ¢
tale da non garantire la necessaria tempestivita delle cure, ¢ necessario valutare l'opportunitd di
provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti pil lontani o di pit difficile accesso.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi
specifici presenti nell'unita produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento ed al pronto
SOCCOrSO.
In tutti 1 posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo,
identificabile ad es. con un telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

|Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire l'accesso di estranei

Comune di Casale Monferrato Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 39di 77



all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza
sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

| Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza
non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola
sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di
aria; 2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi
devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni
deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei
lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il
lavoro, la temperatura per 1'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavita o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei
pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti
di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti
stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non
devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari
devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei
portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza
d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di
pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono
costituite da materiale di sicurezza e quando c'¢ da temere che i lavoratori possano essere feriti se una
porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

| Tettoie

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Tettoie: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di
materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa. Ove non ¢ possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate. In particolare, quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte
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0 eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad
altezza non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

[Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente ¢
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici
non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione
dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai
requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle
condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

[Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in
altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo
meccanico", qualora si stazioni in prossimita di scarpate.

Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a)
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

[Autogri

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Autogrl: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie
misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilita ¢ garantita dal
buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio; b) se su martinetti
stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilita
dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sara ampliato il piatto dello stabilizzatore. In
ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento
dell'automezzo.

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando
il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo
non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sara annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti & d'obbligo rispettare la
distanza di sicurezza dalle parti piu sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione): se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovra
interpellarsi l'ente erogatore dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative
(schermi, ecc.).

Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso € necessario mantenere
lo stesso il pit vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote
a quota maggiore.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

[Viabilita automezzi e pedonale

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il pitt possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto l'impiego, con pendenze e
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri
oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri
una dall'altra.

2) Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno
friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Investimento;
2) Caduta dall'alto;

3) Scivolamenti, cadute a livello;

|Segnaletica di sicurezza
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa
ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; ¢) prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

| Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;
5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da medicazione sterile
monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di
forbici; 12) Un laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare
1 primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:
La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2)
Una visiera paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due teli
sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete elastica di
misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure
pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici;
15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

|Illuminazione di emergenza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Iluminazione di emergenza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di
pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie
esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad
entrare immediatamente in funzione in caso di necessita e a garantire una illuminazione sufficiente per
intensita, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di
illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
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[Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni
in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto.

|Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:

1y

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3)
informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo essere evitato,
possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

In questo paragrafo ¢ indicata la segnaletica di sicurezza e/o di salute da installare in cantiere. Il committente
di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della "valutazione dei rischi”, "risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva" (Art. 163 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Il coordinatore in fase esecutiva, dopo aver valutato situazioni particolari, potra decidere di apporre ulteriore e
specifica segnaletica di sicurezza.

Nel progetto in esame si prevede di installare i cartelli di seguito elencati.

CARTELLO INDICAZIONI UBICAZIONE

In prossimita dell'accesso
all'insediamento di cantiere.

In prossimita degli accessi alle
aree di lavorazione

Divieto di accesso alle
persone non autorizzate

Vietato fumare

In prossimita degli accessi alle
aree di lavorazione laddove
Pericolo di carichi sospesi queste comportino, rischi di
caduta dei carichi sospesi.

JCARICHI SOSPESI.

Obbligo di usare il casco di
protezione

Obbligo di usare le calzature
di sicurezza

Obbligo di usare guanti
protettivi

Obbligo di indossare lo
schermo protettivo

Obbligo di indossare i DPI
contro la caduta dall’alto
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Obbligo di proteggere le vie
respiratorie

Obbligo di indossare occhiali
protettivi

Pronto soccorso

In prossimita della cassetta dei

medicinali

Estintore

In prossimita dell'estintore
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PROGRAMMA LAVORI

Il Programma dei Lavori predisposto dal CPL e riportato nel presente PSC si basa sui documenti contrattuali
e sulle tavole di progetto definitivo.

Il Programma dei Lavori ¢ sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera.
E’ compito dell’appaltatore confermare quanto esposto, o notificare immediatamente al Coordinatore della
Sicurezza in fase esecutiva (CEL) eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CEL solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate
prima dell’apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

L’appaltatore che ha 1’obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovra, in accordo con il
CEL e il DL, aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative e organizzative che restano
autonome dell’appaltatore.

Il programma rielaborato dovra contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola
lavorazione e indicare le sovrapposizioni.

Con I'inizio dei lavori, il programma di GANTT aggiornato dovra essere trasmesso a cura dell’appaltatore al
CEL e DL.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)

Nel diagramma grafico, denominato diagramma di GANTT, vengono raffigurate le varie fasi di lavoro su di
un foglio strutturato in ascisse su 120 giorni; nelle ordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro
previste dal progetto dell’ opera.

Si riporta in allegato il cronoprogramma relativo ai lavori in progetto, che potra subire delle variazioni in base

alle esigenze della Committenza e dell’impresa esecutrice.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA E
RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

In Allegato si riportano le schede delle lavorazioni previste, riportanti, ove necessario, le seguenti
parti:

- Descrizione della fase di lavoro

- Attrezzature di lavoro previste

- Rischi: individuazione e valutazione

- Riferimenti legislativi in tema di sicurezza

- Misure ed azioni di prevenzione e protezione

- Dispositivi di protezione individuali

- Adempimenti normativi richiesti
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione del Rischio cui ¢ esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in
cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio €:

e correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
e finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi ¢ legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs.

81/08.

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature

impiegate e le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attivita, alla gravita del danno, alla

probabilita di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La stima del rischio, necessaria per definire le priorita negli interventi correttivi, ¢ stata effettuata tenendo

conto di:

1 Entita del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in
base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle
valutazioni ¢ il seguente:

[E1]=1 (lieve);
[E2]=2 (modesto);
[E3]=3 (grave);
[E4]=4 (gravissimo);

2 Probabilita di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a
valutazioni sullo stato di fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni ¢ il seguente:
[P1]=1 (improbabile);
[P2]=2 (possibile);
[P3]=3 (probabile);
[P4]=4 (molto probabile).

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni ¢ dato dal prodotto dell’Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] e puo assumere valori compresi da 1 a 16.
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MOLTO BASSO

BASSO

Gravissima

MEDIO

Magnitudo

ALTO

Improbabile

Possibile

Probabile

Frequenza

Molto Probabile

Dalla combinazione dei due fattori si ¢ ricavata la Entita del rischio (nel seguito denominato
semplicemente RISCHIQ), con gradualita:

M.BASSO BASSO MEDIO ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

e Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

¢ Identificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole
fasi);

® Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra
due o piu lavorazioni singole);

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

. eliminazione dei rischi;

. sostituire cio che ¢ pericoloso con cid che non ¢ pericoloso o lo ¢ meno;

. combattere i rischi alla fonte;

. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

AU A W =
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9. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI: Individuazione, analisi e
valutazione di rischi concreti (art. 2.1.2, lettera c, art. 2.2.3 Allegato XV D.Lgs. 81/2008
s.m.i.), Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (art.
2.1.2, lettera d, p.to 3 Allegato XV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); Prescrizioni operative, misure
preventive e protettive e dispositivi di protezione individuali in riferimento alle
interferenza (art. 2.1.2, lettera e; art. 2.3.1; art. 2.3.2; art. 2.3.2 Allegato XV D.Lgs.
81/2008 s.m.i.)

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI

L’individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente ¢ finalizzata ad approfondire
I’analisi dei rischi specifici.

In questo capitolo vengono identificate, attraverso I’esame del Programma dei Lavori, le fasi di lavoro
sovrapposte, al fine di:
1. prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;
2. permettere una corretta e completa impostazione delle schede di analisi dei rischi delle fasi
sovrapposte.

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono comunque essere fra loro coordinate affinché
non avvengano contemporaneamente € nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose
interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita e impedirne il loro
contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale
situazione puo produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:
Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini
€ mezzi costituisce metodo operativo pill sicuro.

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attivita devono
essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze,
mediante 1’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita e gli
spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano
operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.

Se 1 baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di
una gru, di un silo, di un impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro
installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in tempi distinti.

INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE

Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio delle gru, dei silos, degli impianti di
betonaggio o di qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la possibilita di transito per tutti coloro
che non siano addetti a tali lavori.

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri
mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla
loro conclusione.
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MONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI

In prossimita dei parapetti in elevazione vi ¢ pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone
non devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi
diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere.

ATTIVITA D’IMPIANTISTICA IN GENERALE

Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di sanitari, di serramenti, di vetri, di
canalizzazioni, le opere da lattoniere, di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire
contemporaneamente fra loro o fra altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto
ci0 possa essere causa di pericolo per gli addetti.

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attivita di
impiantistica.

SISTEMAZIONI ESTERNE

Per tali lavori si devono stabilire turni di attivita ad evitare pericolose interferenze.

La cantierizzazione ¢ stata studiata in modo da evitare interferenze tra le fasi lavorative, lo stoccaggio dei
materiali e la gestione dei rifiuti di cantiere.
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La cantierizzazione ¢ stata studiata in modo da evitare interferenze tra le fasi lavorative, lo stoccaggio dei
materiali e la gestione dei rifiuti di cantiere.

Dall’analisi del cronoprogramma si evince che alcune fasi di lavoro risultano sovrapposte, in quanto svolte
contemporaneamente. In particolare questa sovrapposizione si ha per quanto riguarda la realizzazione degli
impianti idraulico ed elettrico e la rimozione e riposizionamento della pavimentazione sportiva. Si evidenzia
che il cantiere ha un’area di sviluppo elevata, pertanto pur se le fasi di lavoro non sono sfalsate
temporaneamente si precisa che saranno eseguite in aree distinte del cantiere. Si fara in modo che gli operai
che sono impegnati in una determinata lavorazione non opereranno in contemporanea nella stessa area di
cantiere.

Al fine di limitare 1’esposizione ai rischi specifici sara necessario evitare presenza di persone non addette
nelle aree circostanti le lavorazioni e/o eventualmente far indossare i DPI previsti per le lavorazioni
specifiche all’eventuale personale operante nelle vicinanze, in particolare dovranno essere opportunamente
delimitate le aree sottostanti i lucernari e le aree poste sul perimetro dei fabbricati, quando le lavorazioni
interesseranno tali zone.

Si precisa inoltre che per evitare possibili interferenze con le attivita lavorative in essere nell’intero cantiere,
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la sicurezza:

- Delimitare le aree di lavoro interessate dalle fasi che risultano sovrapposte.

- Vietare I’accesso alle aree al personale non interessato alle lavorazioni.

- Far osservare al personale le distanze di sicurezza dai mezzi d’ opera presenti.

- Il manovratore deve avere la completa visibilita dell’area lavorativa

- I personale a terra addetto all’assistenza non deve essere presente nel campo d’azione degli automezzi.

- I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.

- Obbligo per il personale “a terra” di indossare indumenti ad alta visibilita.

- Obbligo per i mezzi d’opera di circolare con il dispositivo di back-alarm e il girofaro funzionanti.

Note

L’analisi delle fasi interferenti non evidenzia altre problematiche particolari relative alla sicurezza degli
operai presenti in cantiere.

La presenza di fasi di lavoro eseguite contemporaneamente ma in aree distinte del cantiere implicano e
permettono una corretta definizione delle aree di lavoro.

Durante I’esecuzione di realizzazione delle opere risulta comunque necessario definire spazi di lavoro
adeguati e gli strumenti da utilizzare, ed evitare presenza di persone non addette nelle aree circostanti le
lavorazioni

Sara compito del CEL o della DL verificare eventuali problematiche sorte durante la presenza di piu aziende
appaltatrici e/o operatori addetti in cantiere.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale, (DPI) sono il corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre

provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti & fornire DPI adeguati, di curare I’informazione e la formazione

all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare lavori che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola

Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari

proprie della realizzazione dell’ opera.

TIPO DI PROTEZIONE T1PO DI DPI

MANSIONE SVOLTA

Protezione del capo Casco

Tutte le mansioni che comportano
I’esposizione a rischi di urti, colpi,
impatti, caduta di materiali
dall’alto

Protezione dell’udito Cuffie — Inserti — Tappi

Mansioni che comportano
Putilizzo di attrezzature o lo
stazionamento nei pressi di fonti
rumorose superiori a 85 dB(A).

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera

Utilizzo di martelli, mazze, mole,
seghe, flessibili e tutte attrezzature
che provocano la proiezione di
frammenti e schegge.

Maschere in cotone, maschere con

Protezione delle vie respiratorie .., . .
P filtri, maschere antipolvere

In presenza di polvere, ed in tutti i
casi previsti dalle schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Scarpe antinfortunistiche con
Protezione dei piedi puntale d’acciaio o stivali in gomma
di protezione in presenza di acqua

Tutte le mansioni.

Guanti in pelle
Protezione delle mani Guanti in lattice o gomma
Guanti in maglia metallica

Tutte le altre mansioni ove sussista
il rischio di tagli abrasioni delle
mani o di contatto con sostanze
irritanti, tossiche e/o nocive

Sirimanda al piano di lavoro consegnato dall’Impresa esecutrice, 1’individuazione dei DPI per la

rimozione dell’ amianto.

INFORMAZIONE

(da compilare a cura del Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori)

INFORMAZIONE DATA

CONTENUTI

Presentazione del Piano di Sicurezza Analisi delle fasi lavorative, rischi e sovrapposizioni.

Aggiornamento del Piano di Sicurezza

Riunione di coordinamento imprese Coordinamento ed organizzazione dei lavori

Informazione dei lavoratori
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SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-SANITARI

(da compilare ad appalto aggiudicato)

Si individuano i Servizi Logistici ed Igienico Assistenziali previsti per I’Opera.
Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al
Coordinatore dell’esecuzione dei lavori.

TIpo PREVISIONE RIFERIMENTO

Baracca di Verra installata idonea baracca di cantiere

cantiere

Spogliatoi Verra messo a disposizione dalla committenza idoneo locale
all’interno degli edifici esistenti

Servizi - Latrine -  Verranno utilizzati servizi wc gia presenti negli edifici

Docce - Lavandini  esistenti

Locale di riposo Non si ritiene necessario I’allestimento di locale di riposo.

(locale da

collocare

in alternativa al

locale refettorio e

spogliatoio)

Sala di Verra messo a disposizione dalla committenza idoneo locale

medicazione all’interno degli edifici esistenti

Dormitori Non si ritiene necessario 1’allestimento di dormitorio.
La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di turni
o di presenza notturna in cantiere.

Ufficio D.L. L’Ufficio di cantiere sara in coincidenza con la baracca di

Ufficio di cantiere  cantiere.

Deposito Individuata apposita area nel lay-out di cantiere allegato al

attrezzature / presente PSC.

stoccaggio

materiali

Deposito rifiuti Qualora non fosse possibile un rapido smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle lavorazioni potra essere utilizzata un’apposita
area individuata nel lay-out di cantiere allegato al presente
PSC; verificare la possibilita di utilizzo di tale area come:
= deposito rifiuti speciali secondo la normativa vigente;
= deposito rifiuti pericolosi secondo la normativa vigente.

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita
dell’ingresso pedonale principale.

Elenco dei telefoni Esporre in posizione ben visibile I’elenco dei numeri di

utili telefono utili.
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IMPIANTI DI CANTIERE

IMPIANTO

INDICAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Impianto idrico

Sara cura della ditta appaltatrice coordinarsi ed eventualmente allestire
idoneo impianto.

Impianto elettrico

Sara cura della ditta appaltatrice coordinarsi ed eventualmente allestire

idoneo impianto.

L’impresa provvedera ad utilizzare 1’impianto elettrico in conformita al

D.M. 37/2008 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Tutte le eventuali richieste di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che

operano in cantiere dovranno essere fatte al Direttore tecnico di cantiere

che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

- 1 quadri elettrici dovranno essere a norme CEI e dotati di protezioni di
linea e di interruttore differenziale.

- L’esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore dovra avvenire in
conformita alla normativa CEI applicabile e secondo le norme tecniche
ed eseguite a regola d’arte.

- Sono vietati allacciamenti elettrici difformi alle norme CEI.

Impianto fognario

Sara cura della ditta appaltatrice coordinarsi ed eventualmente allestire
idoneo impianto.

Impianto di messa a terra

Ove necessario

Impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche

Ove necessario

Impianto deposito gas
carburanti

Non presente.

Impianto di illuminazione

Sara cura della ditta appaltatrice coordinarsi ed eventualmente allestire
idoneo impianto.

Impianto per la produzione
dell’acqua calda

Sara cura della ditta appaltatrice coordinarsi ed eventualmente allestire
idoneo impianto.

Altro

ANALISI DEI RISCHI DEI POSTI FISSI DI LAVORO

RISCHI

MISURE DI SICUREZZA

* Non sono previste lavorazioni che richiedano istallazione di particolare postazioni fisse.
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PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

(da completare ad appalto aggiudicato)

SOSTANZE INDICAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Presenza nelle lavorazioni
di sostanze nocive o

pericolose

e Cancerogeni Non prevista

¢ Biologici Non prevista

e Amianto Non prevista

e Chimici Vedere schede di sicurezza associate ai prodotti utilizzati
® Vernici ignifughe Vedere schede di sicurezza associate ai prodotti utilizzati

Sono previste
autorizzazioni da parte Non prevista
degli Enti competenti

I lavoratori sono informati

.. . . Da verificare a cura del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori.
sui rischi a cui sono esposti

I lavoratori hanno in
dotazione idonei DPI scelti
in accordo con RSPP e con
RLS

Da verificare a cura del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori.
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Le schede tecniche di sicurezza delle sostanze e dei prodotti chimici pericolosi o
nocivi per la salute utilizzati durante il lavoro devono essere richieste al
fabbricante. Tali schede devono evidenziare, per ciascun prodotto, gli effetti
nocivi, i relativi pericoli, i principi di prevenzione ed i mezzi personali di
protezione da utilizzare. Le relative schede per la sicurezza devono essere allegate
al Piano Operativo di Sicurezza ed i lavoratori devono essere resi edotti dei rischi
specifici cui sono esposti e sulle misure di sicurezza e cautele da adottare nella
custodia, manipolazione ed impiego dei vari prodotti. Tutti i recipienti contenenti
prodotti pericolosi o nocivi alla salute dei lavoratori debbono essere provvisti di
apposite etichette riportanti:

— il nome della sostanza o del preparato;

Sono presenti e disponibiliin — il nome e I’indirizzo della ditta produttrice o distributrice;
cantiere le schede — i simboli e le indicazioni dei pericoli insiti nell’utilizzazione;
tossicologiche dei prodotti — e frasi ed i simboli di rischio ( R ) riguardanti 1’utilizzazione;
utilizzati — iconsigli ed i simboli di prudenza ( S ) riguardanti 1’utilizzazione.

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono
essere custodite, salvo che al momento dell’uso, in recipienti ben chiusi, di idonea
robustezza, fatti con materiale adatto sulla base del contenuto e regolarmente
etichettati e non devono essere accumulate nei luoghi di lavoro in quantita
superiore a quella strettamente necessaria per le lavorazioni. I recipienti devono
avere accessori idonei per la presa e la movimentazione e per consentire
operazioni di travaso in sicurezza. E’ vietato usare recipienti che abbiano
contenuto materiali tossici corrosivi o infiammabili per mettervi sostanze diverse
da quelle originali.

I rifiuti di materiali pericolosi devono essere rapidamente eliminati dai posti di
lavoro e collocati in luoghi in cui non possano creare pericolo.

I lavoratori sono sottoposti a
controllo sanitario a cura del
Medico Competente

Da verificare a cura del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori nel POS
dell’impresa appaltatrice

E necessaria la
predisposizione del registro
degli esposti

Da verificare a cura del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori nel POS
dell’impresa appaltatrice
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MOVIMENTAZION MANUALE DEI CARICHI

MATERIALI E
ATTREZZATURE CHE

COMPORTANO LA M.M.C.

INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Materiali e manufatti

Movimentare i materiali attraverso 1’'uso degli apparecchi di sollevamento
0 in piu persone; attenersi comunque alle indicazioni tecniche che
dovranno essere fornite dal capo cantiere; qualora non sia possibile
ricorrere all’uso dei mezzi meccanici, € il sollevamento richiede un
notevole impegno fisico, (Peso > 25 kg), si deve adottare la ripartizione dei
carichi.

e Altro
Movimentare le attrezzature attraverso ['uso degli apparecchi di
sollevamento o in pill persone; attenersi comunque alle indicazioni
tecniche che dovranno essere fornite dal capo cantiere; qualora non sia

Attrezzature N , . . SO .
possibile ricorrere all’'uso dei mezzi meccanici, e il sollevamento richieda
un notevole impegno fisico (Peso > 25 kg) si deve adottare la ripartizione
dei carichi.

e Altro

Sono presenti mezzi
meccanici per la M.M.C.

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la
movimentazione manuale dei carichi anche attraverso 1’impiego di idonee
attrezzature meccaniche per il trasporto e il sollevamento.

e Altro

Sono previste procedure
tecniche e/o organizzative
per la M.M.C.

Da verificare con I'impresa ad appalto aggiudicato in relazione alle
indicazioni previste nel POS

e Tecniche

® Organizzative

E prevista I'informazione dei

lavoratori

In fase di esecuzione dei lavori, si prevedranno le riunioni di
coordinamento al fine di informare i lavoratori sui rischi presenti in
cantiere.
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RUMORE

In merito all'esposizione sul rischio rumore a cui sono sottoposti i lavoratori si rimanda alla valutazione di
ogni singolo appaltatore ed eventuale subappaltatore deve svolgere in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

In generale:
e [a prevenzione si esplica fin dalla fase d'acquisto optando per attrezzature silenziate.
I macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di inquinamento acustico.
¢ Le macchine devono essere dotate di indicazioni sul livello di emissione sonora nella postazione di guida;
queste indicazioni devono essere ben visibili.
¢ (Quando il rumore di una lavorazione non puo essere ridotto si devono prevedere protezioni collettive e
I’uso di appositi dispositivi di protezione individuale.
e Durante il funzionamento gli schermi e le protezioni delle macchine e delle attrezzature devono essere
mantenute chiuse.
e Per tutte le lavorazioni che ne richiedono l'uso, in quanto il rumore non ¢ abbattibile, si devono prevedere
idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti, tappi).
e Se vi sono soste lavorative, salvo casi o macchine particolari, ¢ inutile lasciare in funzione
apparecchiature rumorose.
Se non si € addetti a lavorazioni rumorose, evitare di sostare nella zona da esse interessate.
® Se nel mezzo che ¢ in uso vi sono carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria che non sono
ben fissati e vibrano, bloccarli saldamente o avvertire chi di dovere: si eliminera una fonte di rumore
che va ad aggiungersi a quella del motore.
e Non vanno manomessi i dispositivi silenziatori dei motori e se si nota una diminuzione del loro
effetto occorre segnalare il difetto a chi di dovere.

Tutti i lavoratori la cui esposizione al rumore supera il valore superiore d’azione Lgxgn = 85 dB(A) sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria; la sorveglianza ¢ estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione (Lgxgn = 80 dB(A)), su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi
l'opportunita.

LIVELLO SONORO DELLE APPARECCHIATURE

Il Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, ad appalto aggiudicato, verifichera che I’appaltatore sia in
possesso del Documento di Valutazione dei rischi da rumore, in tal caso si fara riferimento allo stesso
documento.

Nel caso I’appaltatore non disponga del Documento di Valutazione dei Rischi da Rumore, lo stesso procedera
alla realizzazione della Valutazione all’interno del cantiere.

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, tuttavia, potra richiedere 1’aggiornamento dello stesso qualora
ritenuto opportuno o eventualmente la predisposizione dei rilievi fonometrici integrativi delle principali
macchine ed attrezzature.
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INQUINAMENTO DA RUMORE VERSO L’ESTERNO

Dovranno essere garantiti i livelli ammessi dalla zonizzazione acustica comunale.
Nella tabella che segue sono riportati i livelli previsti dalle vigenti normative in materia.

LIVELLI SONORI AMMESSI ESTERNI AL CANTIERE

Tavella B Tabella C Tabella D
D.P.C.M. 1° marzo 1991 i Yalori ) Valorilimite v 5 5
novembre 1997 limite di assoluti di s
.. R qualita
emissione immissione

° ° ° °
2 2 : £ oz B & &
g 9 2 Classificazione 2 2 = Classificazione 2 2 2 2 2 2
Lavorazione -Z EREE Comunale a zZ E D.P.CM. 14 a zZ a Z a Z
=a 3 = L | novembre 1997 = 2 = 2 = 2

Q =) g g g
3 5 E 5 E 3 E 5 E
— — — —
Aree prevalentemente 50 40 I Aree particolarmente 45 35 50 40 47 37

protette protette
Aree destinate ad uso Aree destinate ad uso
prevalentemente 55 45 I prevalentemente 50 40 55 45 52 42
residenziale residenziale
Aree di tipo misto 60 50 I Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47
Aree di intensa 65 55 | IV Aree di intensa 60 50 | 65 55 62 | 52
attivita umana attivita umana
Aree prevaleptgmente 70 60 v Aree prevaleptgmente 65 55 70 60 67 57
industriali industriali
Aree Fscluswamente 70 70 VI Aree Fscluswamente 65 65 70 70 70 70
industriali industriali

NB: Da compilare a cura dell’appaltatore nel POS prima dell'inizio dei lavori ed aggiornare durante
I'esecuzione degli stessi.

ADEMPIMENTI PREVISTI (a seguito di superamento dei limiti di rumore previsti)

ADEMPIMENTO

DATA

NOTE E OSSERVAZIONI

Rilievo fonometrico n.

Compartimentazione con pannelli

fonoassorbenti.

Rilievo fonometrico n.

Bonifica di

Richiesta di deroga al sindaco

Eventuali risposte

Planimetria di compartimentazione

Da verificare, a cura del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori di concerto con I’appaltatore ad appalto

aggiudicato.
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10. COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (art. 2.1.2, lettera f; art. 2.3.4; art. 2.3.5 Allegato XV
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e/o riparazione delle attrezzature, infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva saranno verbalizzati a cura delle ditte o dei lavoratori autonomi presenti in

cantiere e trasmessi la coordinatore per 1'esecuzione.

In caso di uso comune, le imprese e i lavoratori autonomi in cantiere dovranno segnalare alla ditta
appaltatrice I'inizio d'uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l'interruzione o cessazione

dell'uso comune

11. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE / LAVORATORI
AUTONOMI (art. 2.1.2, lettera g Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera a fornire con visite in cantiere le indicazioni per la
prevenzione e protezione dai rischi, nonché il coordinamento delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi

presenti contemporaneamente.

Tutte le attivita di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate.
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12. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (art. 2.1.2, lettera h
Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO

I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge.

In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:

DOTAZIONE OBBLIGATORIA: CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (D.M. 388/2003):

guanti sterili monouso (5 paia);

visiera paraschizzi;

flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1);
flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3);
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);

compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);

teli sterili monouso (2);

pinzette da medicazione sterili monouso (2);

confezione di rete elastica di misura media (1);

confezione di cotone idrofilo (1);

confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);

rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2);

un paio di forbici;

lacci emostatici (3);

confezione di ghiaccio pronto uso (2 confezioni);

sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);

termometro;

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ISTRUZIONI PER L’USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in
caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.

Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le
schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo
imbevuto di alcool.

Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.

Applicare sulla ferita un poco di alcool iodato; coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di
cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o con un pezzetto di
cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante strisce di
cerotto.
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Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che I'infortunato riceva le
cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa del medico,
legare I'arto, secondo i casi a monte o a valle della ferita o, in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza,
una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino a conseguire l'arresto dell'emorragia.

Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e
fissare la medicazione con una benda ovvero con strisce di cerotto.

In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di
ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona & stata morsa da un rettile, o
se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento di un medico.

In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato antiustione, coprire con la
garza e fasciare non strettamente.

PIANO DI EMERGENZA

I Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici delle lavorazioni dovranno produrre il Documento "Piano di
emergenza" redatto conformemente a quanto definito nell'Allegato VIII del D.M. 10/03/98.

At sensi della Sezione VI del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e del D.M. 10/03/98 artt. 6 e 7 dovranno essere designati
preventivamente, a cura dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza".

I lavoratori "incaricati" devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve essere comprovata da
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programmo sia conforme ai contenuti previsti dalla legge.

Il documento del "Piano di emergenza" deve essere portato a conoscenza di tutto il personale presente.

In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio il cantiere sara
comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio.
La presenza degli estintori, dei quali di seguito si indicano le caratteristiche, dovra essere segnalata con
apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo "Segnaletica generale prevista in cantiere".

ESTINTORI PORTATILI CARATTERISTICHE

Estinguente p.e. polvere

Classi di fuoco (A, B, O

Capacita estinguente 39A, 144 B, C

Peso 9 kg

Numero estintori Minimo n. 1; in ogni caso il cantiere sara dotato di pill estintori

in prossimita della singola area interessata dall’intervento (gli
Posizionamento interventi saranno sequenziali per reparto, con possibilita di
riubicare 1’ estintore da cantiere)

Installazione a terra

Cartellonistica conforme al Titolo V e all’ Allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.

Manutenzione Sorveglianza e controllo semestrale

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei "Piani di emergenza" su indicati.
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SERVIZI DI EMERGENZA - PREVENZIONE INCENDI

(da completare ad appalto aggiudicato)

SOSTANZE — ATTREZZATURE

INDICAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Presenza nelle lavorazioni
di sostanze infiammabili

e Benzina

Non e previsto l'impiego di tale sostanza

e Gasolio

Non e previsto l'impiego di tale sostanza

e Acetilene

Non e previsto l'impiego di tale sostanza

® Qas liquido

Non e previsto l'impiego di tale sostanza

e Altro

autorizzazioni VV.F.

Non necessaria, valutate le quantita di prodotti infiammabili
presenti e la tipologia delle opere da realizzare

Mezzi e sistemi di prevenzione degli
incendi

e Estintori

estintori a polvere da ubicare come indicato nel lay-out di
cantiere allegato al presente piano di sicurezza.

L’estintore deve avere capacita min di 6 kg, capacita estinguente min
39A, 144 B, C e deve essere in regola con le verifiche periodiche
previste.

In ogni caso il cantiere sara dotato di n°2 estintori.

e Idranti

Non previsti

Responsabile del servizio
Antincendio

Da evidenziare nel POS dell’impresa appaltatrice.

Responsabile del servizio
di Evacuazione

Da evidenziare nel POS dell’impresa appaltatrice

Responsabile del servizio
di Pronto Soccorso

Da evidenziare nel POS dell’impresa appaltatrice

Esposizione nei luoghi comuni dei
numeri di telefono per le emergenze

Presso la baracca di Cantiere

ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO
SOCCORSO

® Presenza del Medico Competente

Sara cura del committente verificare che le imprese esecutrici
abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008
s.m.i. relativamente alle misure di sorveglianza sanitaria.
Pertanto tale verifica verra effettuata ad appalto aggiudicato,
quando saranno resi noti i nominativi delle Imprese esecutrici.

e Visite mediche periodiche

Per le visite mediche si rimanda al Protocollo sanitario di ogni
singolo appaltatore in cui dovranno essere riportati i giudizi di
idoneita fisica dei lavoratori, eventualmente mediante un
documento sanitario personale.

o  Certificati di idoneita dei lavoratori

Indicato nel POS di ogni impresa
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e Vaccinazione contro il tetano Indicato nel POS di ogni impresa

Presenza della cassetta di pronto soccorso per interventi di

® Presidio farmaceutico . . . . .
medicazione depositata presso il locale infermeria.

Premesso che I'impresa esecutrice dovra fornire nel proprio
POS le procedure in merito all’emergenze, vengono qui di
seguito fornite indicazioni che il personale operante in cantiere
dovra conoscere in caso si verifichi un’emergenza:

Il capo cantiere, o in caso di sua assenza un preposto Suo
delegato, ¢ I’'incaricato che dovra dare I’ordine di evacuazione
in caso di pericolo grave ed immediato, informando
immediatamente il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

e Procedure di emergenza

Si forniscono alcune indicazioni principali:

- Garantire I’evidenza dei numeri utili, in particolare il
numero di chiamata del Pronto Soccorso e dei VV.F. negli
uffici di cantiere e nelle baracche esistenti.

- Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai

e Procedure di pronto soccorso soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada pil breve, punti di riferimento).

- Fornire gia al momento del primo contatto con 1 soccorritori
un’idea abbastanza chiara di quanto accaduto, ecc.).

In attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente

una via di facile accesso.

I riferimenti ai servizi di soccorso sono di seguito tabulati:

Emergenza sanitaria 118

Croce Rossa Casale Monferrato | Strada Vecchio Pozzo | 0142 452258

Ospedale Casale Monferrato | Viale Giolitti 0142 434111

Guardia Medica Casale Monferrato | Strada Vecchio Pozzo | 0142 435222

Vigili del Fuoco Casale Monferrato | Viale San Martino 115 (P.1.) - 0142 452 222
Polizia Stradale Casale Monferrato | Strada Valenza 4 113 (P.1.) - 0142 433 311
Polizia Casale Monferrato | Via Facino Cane 113 (P.1.) - 0142 452 516
Carabinieri Casale Monferrato | Corso Giovane Italia 32 | 112 (P.1.) — 0142 462 100
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13. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA (art. 2.1.2, lettera l; art. 4 Allegato XV
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

Premesso che le disposizioni di legge in materia di oneri della sicurezza prevedono la individuazione,
quantificazione e non assoggettabilita a ribasso d’asta degli oneri della sicurezza, si dettaglia la principale

legislazione di riferimento:

e D.Lgs. 12/04/2006, n. 163
e Determinazione 26/07/2006, n. 4
e D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Al fine di poter individuare correttamente gli oneri della sicurezza & opportuno suddividere in capitoli gli
stessi. Essi seguendo I'impostazione del regolamento possono essere raggruppati e specificati per come

indicato nella seguente tabella.

Principali capitoli riferiti agli oneri della sicurezza

CAP Capitolo Oneri Specifiche Tecniche
Scelte procedurali ed Nella fase di progettazione, il coordinamento tra
1 organizzative al fine di garantire progettista e CPL deve indicare scelte progettuali e
I’eliminazione o la riduzione al organizzative da sottoporre al committente finalizzate
minimo dei rischi. alla riduzione dei rischi.
Apprestamenti di sicurezza L’individuazione degli apprestamenti ¢ di competenza
2 finalizzati alla tutela della salute e del CPL, il quale deve verificare la compatibilita degli
della sicurezza. apprestamenti con il progettista.
Le procedure che meglio rappresentano le modalita e la
sequenza possono essere date da wuna corretta
Procedure di lavoro che programmazione dei lavori impostata per macro attivita
3 rappresentano le modalita e la dall’appaltatore. Il programma dei lavori finalizzato
sequenza stabilite per eseguire un anche alla gestione dei rischi di cantiere, deve
determinato lavoro o operazione. individuare non solo le fasi e la loro durata, ma deve
anche legare le fasi tra loro prevedendone una sequenza
(fine-inizio) orientata alla riduzione dei rischi.
Misure p.rev.entlve.e prote.ttlye atte Rappresentano le misure di sicurezza indicate dal CPL e
a prevenire il manifestarsi di g . , . . .
4 situazioni di pericolo, proteggere i verificate ed integrate dgrante I’esecuzione dei lavori d.al
. L . CEL. Possono essere riportate nelle schede delle varie
lavoratori da rischi e finalizzati fasi predisposte all’interno del PSC
alla tutela della salute.. ’
Prescrizioni operative da Rappresentano delle procedure di sicurezza che
5 rispettare durante le fasi critiche determino le modalita esecutive di particolari fasi
del processo di costruzione. critiche del processo.
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La stima degli oneri di sicurezza, come nelle stime dei lavori, deve individuare i mezzi d’opera necessari a
garantire la sicurezza (apprestamenti), quali di questi siano ammortizzabili (in quanto riutilizzabili
successivamente in altri cantieri) quali non ammortizzabili perché a perdere o non riutilizzabili in altri
cantieri, gli eventuali noleggi di mezzi d’opera e apprestamenti previsti da scelte progettuali di sicurezza, e
I’eventuale onere della mano d’opera anche questa prevista da scelte progettuali ai soli fini della sicurezza, gli
oneri conseguentemente possono essere suddivisi nei seguenti quattro capitoli.

1) Apprestamenti Ammortizzabili (AA) rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i mezzi d’opera,
le opere provvisionali, gli impianti, i DPC, i DPI, ecc.; ammortizzabili in quanto beni strumentali
durevoli nell’esercizio dell’impresa, vengono riutilizzati in altri cantieri;

2) Apprestamenti a Perdere (AP) rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i mezzi d’opera,
le opere provvisionali, gli impianti, i DPC, i DPI, ecc.; che non possono essere ammortizzati in
quanto non riutilizzabili in altri cantieri;

3) Apprestamenti a Noleggio (AN) rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i mezzi d’opera,
le opere provvisionali, gli impianti, i DPC, i DPI, ecc.; per i quali si prevede il noleggio specifico per
il cantiere oggetto della stima degli oneri;

4) Mano d’Opera (MDO) rappresentano 1 costi di mano d’opera utilizzata
esclusivamente ai fini della sicurezza.

Si allega al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento il fascicolo di calcolo degli oneri della sicurezza,
strutturato su prezzi individuati attraverso apposita analisi prezzi, sulla base di elenchi prezzi specializzati,
in vigore nel territorio nazionale.

Comune di Casale Monferrato Piano di Sicurezza e Coordinamento Pag. 68di 77



Nello specifico il dettaglio dei quattro elementi qui specificati viene chiarito nella seguente tabella

N Titolo

Categorie d’oneri

Specifica tecnica sulle categorie di oneri

Apprestamenti si

Sicurezza e opere

1 provvisionali

Ammortizzabili
(AA)

Oneri della sicurezza
dovuti alla fornitura e
all’impiego di
apprestamenti e/o opere
provvisionali che
prevedono la fornitura, il
montaggio, la
manutenzione ed il
relativo smontaggio.
Questi Apprestamenti
sono ammortizzabili
perché riutilizzabili in
altri cantieri

Riguardano gli apprestamenti, le opere provvisionali,
le attrezzature, i DPC, DPI forniti dall’appaltatore, in
quanto gli apprestamenti sono identificati come
“beni strumentali per 1’esecuzione dei lavori”. In
questo caso I’apprestamento viene fornito, installato,
mantenuto smontato e recuperato per essere
riutilizzato in un altro cantiere. Rappresentano i
mezzi d’opera ammortizzabili.

Oneri da sommare alla stima del progettista in
quanto non compresi nei prezzi unitari per opere
compiute

Forniture di
2 apprestamenti a
Perdere (AP)

Oneri della sicurezza
dovuti ai costi di sola
fornitura di apprestamenti,
mezzi d’opera, DPC, DPI,
ecc.; a perdere in quanto
non riutilizzabili in altri
cantieri

In alcune attivita lavorative, pud essere prevista la
fornitura e posa di apprestamenti e mezzi d opera
attinenti la sicurezza di cui non puo essere effettuato
il recupero, ad esempio armature in legno all’interno
di scavi o la posa di asole per installare
successivamente dei parapetti, che a seguito di getti
in cls non vengono pil recuperate. Questo tipo di
apprestamenti andra computato quale onere della
sicurezza .

Oneri da sommare alla stima del progettista in
quanto non compresi nei prezzi unitari per opere
compiute.

Apprestamenti a
Noleggio (AN)

Oneri dovuti a noleggi di
apprestamenti, mezzo
d’opera, macchine,
impianti, attrezzature,
DPC, DPI, opere
provvisionali, ecc.

L’esecuzioni di particolari attivita vede a volte ’'uso
di particolari attrezzature (autogri con cestello,
piattaforme aeree, baby-bridge, ecc) che vanno
noleggiati in quanto non sono attrezzature
strumentali nel normale esercizio dell’impresa di
costruzioni, le opere rappresentano nel computo un
“noleggio”.

Oneri da sommare alla stima del progettista in
quanto non compresi nei prezzi unitari per opere
compiute.

Mano d’Opera
(MDO)

Oneri della sicurezza
dovuti a costi di sola
mano d’opera.

Rappresentano gli oneri dovuti per assistenza,
sorveglianza, controllo, attivita di intercettazione di
servizi energetici, ecc., necessari alla realizzazione
delle attivita in sicurezza, essi devono essere previsti
dal CPL nella redazione del PSC, le opere
rappresentano nel computo una “fornitura di mano
d’opera” per attivita attinenti la sicurezza.

Anche la necessita di posticipare nel tempo alcune
fasi lavorative a causa di problematiche legate alla
sicurezza pud essere imputata in questo gruppo
omogeneo.

Oneri da sommare alla stima del progettista in
quanto non compresi nei prezzi unitari per opere
compiute.
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Riepilogo degli oneri: obblighi dei coordinatori

Come ampiamente precisato gli oneri della sicurezza da stimare nel PSC per poi successivamente scorporarli
dalla stima dei lavori in quanto rappresentano la quota da non sottoporre a ribasso d’asta (opere pubbliche) e
/o sconti (opere private) sono dati dalla sommatoria di quattro categorie di oneri:

= Oneri della sicurezza dovuti a costi di apprestamenti di sicurezza, opere provvisionali, attrezzature,
mezzi d’opera, DPC, DPI, ecc ammortizzabili (AA) che prevedono la fornitura, il montaggio, la
manutenzione, ed il relativo smontaggio;

= Oneri della sicurezza dovuti ai costi degli apprestamenti di sicurezza a perdere, non riutilizzabili
(AP);

= Oneri dovuti a noleggi o trasporti di macchine, impianti, attrezzature, apprestamenti, opere
provvisionali, (AN);

= Oneri della sicurezza dovuti a costi di sola mano d’opera (MDO) impegnata per attivita di sicurezza.

I1 CPL dovra conseguentemente:

= Individuare gli oneri suddividendo gli stessi nelle quattro categorie sopra indicate;

= Procedere, di concerto al progettista, ad integrare la stima dei lavori con gli oneri di sicurezza dei
primi tre gruppi (AP, AN, e MDO) da considerare come “oneri speciali”;

= Stimare gli oneri della sicurezza per gli apprestamenti e opere provvisionali ammortizzabili (AA) in
relazione alla durata dei lavori e relativo ammortamento;

= Detrarre gli oneri della sicurezza (AA, AP, AN e MDO) dalla stima dei lavori, per non sottoporla a
ribasso d’asta e/o sconti.

Gli oneri per le opere relative alla sicurezza, cosi come evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
non sono sottoposti a ribasso d’asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici), ai
sensi:

dell’art. 131 D.Lgs. 163/2006 (ex art. 31 L. 109/1994 e s.m.i.)
del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Allegato XV).

In tema di sicurezza gli appaltatori sono tenuti al rispetto del citato articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 (ex art.
31 legge 109/1994, modificata dalla legge 415/1998) e dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
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14. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

A seguito della predisposizione del Programma dei lavori convenuto con il progettista dell’opera, si ¢
convenuta alla identificazione delle:

fasi lavorative, in relazione all’evoluzione del programma stesso;
fasi lavorative che si sovrappongono;

inizio, fine e relativa durata di ogni singola fase;

macchine e attrezzature adoperate;

materiali e sostanze adoperate;

figure professionali coinvolte nella realizzazione dell’ opera;
individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;

individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva da realizzare;
programmazione delle verifiche periodiche;

predisposizione delle procedure di lavoro;

indicazione della segnaletica occorrente;

individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare.

In relazione alla natura dell’opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree.

Rischi per la sicurezza dovuti a - Strutture
(Rischi di natura infortunistica) - Macchine
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Opere provvisionali di protezione
- Incendio e esplosioni

Rischi per la salute dovuti a: - Agenti chimici
(Rischi di natura igienico ambientale) - Agenti fisici
- Agenti biologici
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: - Organizzazione del lavoro
(Rischio di tipo cosiddetto trasversale) - Fattori psicologici

- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

Le misure di sicurezza proposte sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi, esse mirano a:

® migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni
gia conformi;
e dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.;

regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione previgente il
D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o gia attuate per
verificare lo stato di funzionalita, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.

Il programma prevede una visita periodica da parte del Coordinatore dell’esecuzione dei lavori in
collaborazione con il responsabile del cantiere e con 1’eventuale Rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza.

Durante detti controlli verra aggiornato il registro giornale di coordinamento che forma parte integrante del
piano di sicurezza e coordinamento.

MODALITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL PSC

(della valutazione dei rischi e del documento di prevenzione e protezione)

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e
protezione sara rivisto in occasione di:

modifiche organizzative;

modifiche progettuali;

varianti in corso d’opera;

modifiche procedurali;

introduzione di nuovi materiali;
modifiche del programma lavori;
introduzione di nuova tecnologia;
introduzione di macchine e attrezzature;
ogni qual volta il caso lo richieda.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

e D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della
legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (questo decreto riporta i requisiti
essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per 1’apposizione del marchio di
conformita CE).

¢ D.M. 7 dicembre 2007 - Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente 1'attuazione della direttiva n.
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

¢ D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. (Recepimento della
direttiva macchine).

¢ Norme EN o UNI - in materia di macchine.

¢ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice di contratti relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/187CE.

¢ Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 — Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili relativamente agli appalti di
lavori pubblici D.P.R. 222/2003. Art. 131 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

e Legge 03 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

e D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.

¢ Norme CEI - in materia di impianti elettrici.

¢ D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 163 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

¢ Norme UNI-CIG - in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

e Legge 03/08/2007, n. 123 —Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia.

e D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

e Legge 27/02/2009, n. 14 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (Finanziaria 2009).

e Legge 07/07/2009, n. 88 — Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle

Comunita europee - Legge comunitaria 2008.
e Legge 03/08/2009, n. 106 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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e NOTA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Si richiama a questo proposito quanto definito nell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. che prevede:

((1.

a)

b)

c)

d)

e)

Wy

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

verificare l'idoneita’ del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97.
comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 35, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della
medesima lettera b).”
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE
NEI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

(elenco in ordine alfabetico)

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE DELL’ABBREVIAZIONE

ASC Apparecchiatura in Serie per Cantieri.

ASL Azienda Sanitaria Locale.

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano.

CEL Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori.

CPL Coordinatore per la Progettazione.

CPT Comitato Paritetico Territoriale.

D. Lgs. Decreto Legislativo.

dB(A) Decibel

DL Decreto legge.

DM Decreto Ministeriale.

DPC Dispositivi di Protezione Collettiva.

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DPI Dispositivi di Protezione Individuali.

DPR Decreto del Presidente della Repubblica.

FTO Fascicolo Tecnico dell’Opera.

ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.
L. Legge.

LEx sh Livello equivalente su otto ore di lavoro espresso in dB(A).
MC Medico Competente

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi.

PMIP Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento.

POS Piano Operativo di Sicurezza.

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
SAL Stato Avanzamento Lavori

VV.F. Vigili del Fuoco.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:

Cronoprogramma dei lavori

Stima dei costi della sicurezza

Lay out di cantiere

Analisi e valutazione dei rischi
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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA :

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori.

Ing. Anna Daniela Parisi 00000
(firma)
IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DA:
I1 Committente:
(cognome e nome) (firma)
I1 Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.
/
- —_—
= = - - &tbﬁf" L — e N
Arch. Stefano Sozzani = .5 “: T eI
(cognome e nome) ;,u (firma)
Direttore dei lavori:
(cognome e nome) (firma)
L’Impresa esecutrice dei lavori:
(cognome e nome) (firma)
L’Impresa esecutrice dei lavori:
(cognome e nome) (firma)

Novara, 29 agosto 2012
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