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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DI PERTINENZA AD USO ESCLUSIVO DELLA
SCUOLA MATERNA “LUIGI BISTAGNO” DELLA FRAZIONE S. MARIA DEL TEMPIO

1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO E CARATTERISTICHE P ROGETTUALI

L’intervento si inserisce nelle iniziative promosse dal’Amministrazione e volte a migliorare le con-
dizioni di fruibilita’ in totale sicurezza degli spazi scolastici e delle relative infrastrutture ludiche e ricrea-
tive. In particolare oggetto di intervento e’ I'area esterna di pertinenza ed ad uso esclusivo della scuola
materna della frazione di Santa Maria del Tempio.

L'area si sviluppa su una superficie di media dimensione ed e* caratterizzata da leggeri dislivelli,
con presenza di piante ad alto fusto ed un fondo in terreno vegetale parzialmente inerbito; e’ utilizzato
dalla scuola per lo svolgimento delle lezioni all'aperto.

In considerazione dell'attuale utilizzo dell’area nonche’ del livello scolastico della struttura si e’ rite-
nuto di sviluppare un progetto che prevede l'installazione di attrezzature ludiche ed arredo urbano fina-
lizzate alla socializzazione e che consentano anche I'utilizzo per I'attivita’ scolastica.

In particolare si prevede:

« la realizzazione di una piattaforma con pavimentazione antitrauma collegata con I'edificio sco-
lastico anche con funzioni di raccordo delle attrezzature installate

« la fornitura e posa in opera di un struttura di arredo adibita a punto di incontro per lo svolgi-
mento delle lezioni all'esterno

« la fornitura e posa di una struttura ludica multitorrino in metallo con 8 elementi ludici e per uti-
lizzo contemporaneo fino a 15 bambini

la fornitura e posa di un’altalena con cesto per utilizzo contemporaneo fino a 5 bambini

2. PIANO DI SICUREZZA E RELATIVI ONERI

Trattandosi di intervento articolato e che come tale prevede l'intervento, anche se non contestuale, di
piu’ soggetti che realizzeranno parti dell’'opera si €' provveduto alla redazione di specifico Piano di Si-
curezza e Coordinamento D.Lgs. 81/2008 a cui si rimanda per la quantificazione degli oneri, degli ap-
prestamenti e delle procedure da adottare.

L’ Impresa appaltatrice sulla base degli elaborati di progetto dovra predisporre il P.O.S. (Piano Opera-

tivo di Sicurezza) di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e
di esplicazione di tutte le procedure da utilizzarsi per I'esecuzione di ogni singola lavorazione .

3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il cronoprogramma delle fasi attuative, come previsto all' art. 19 del D.P.R. 554/99, indica i tempi
massimi di svolgimento delle varie attivita per I' esecuzione e collaudo per la realizzazione dell’ opera
in esame.

In linea di massima vengono di seguito indicati i tempi per le varie fasi:

FASI DURATA PREVISTA
(giorni lavorativi)

Allestimento cantiere

Scavi e demolizioni

Posa cordoli
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Posa attrezzature ludiche
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Realizzazione plinti e platea fondazione

Realizzazione pavimentazione antitraumatica

Sistemazione finale area

Smontaggio cantiere
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Il totale complessivo dei giorni lavorativi ammonta complessivamente presuntivamente a 30, per cui

viene determinata una durata complessiva dei lavori di 45 giorni naturali consecutivi .
4. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico di progetto e’ il seguente:

A) LAVORI

01 — Scavi e demolizioni € 672,66

02 - Opere edili € 7.089,45

03 — Attrezzature ludiche ed arredo € 71.143,85

04 - Opere in economia € 2.940,32

05 - Oneri sicurezza € 1.926,00

IMPORTO LAVORI Euro € 83.772,28

Oneri speciali € 1.926,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 81.846,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamento € 25,04

IVA 10% € 8.377,23

Somme per assicurazione progettisti € 650,00

Somme per fondo D.Lgs. 50/2016 € 1.675,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.727,72

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 94.500,00
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