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1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO E CARATTERISTICHE PROGETTUALI 

 

 
L’ intervento è finalizzato alla “Sistemazione aree gioco scolastiche: interventi rifacimento aree ludiche 
e fruizione presso le scuole Venesio e di via Rosselli” mediante riqualificazione di aree e spazi degra-
dati e non piu’ funzionali nell’ambito delle aree di pertinenza delle scuole stesse. 
 
L’intervento si inserisce nelle iniziative promosse dall’Amministrazione e volte a migliorare le condizioni 
di fruibilita’ in totale sicurezza delle aree di pertinenza scolastiche e delle relative infrastrutture ludiche 
e ricreative e segue interventi analoghi gia’ progettati e parzialmente in corso di realizzazione.  
 
Dall’analisi complessiva delle strutture presenti sul territorio sono emersi gli spazi con maggiori criticita’ 
ai quali si e’ ritenuto di dare priorita’ nell’ambito degli interventi di riqualificazione di aree verdi e struttu-
re ludiche. 
In particolare, sulla base dell’analisi sviluppata dal TUV Italia si sono individuate le seguenti aree che 
necessitano di interventi di adeguamento parziale con sostituzione di alcune strutture, di parte delle 
pavimentazioni e con ridefinizione di alcune aree di caduta, il tutto al fine di garantire una fruizione in 
totale sicurezza: 

• Area verde di pertinenza scuola materna Venesio 

• Area verde di pertinenza scuola materna via Rosselli 

• Area verde di pertinenza asilo nido via Rosselli 
 

Nelle aree si eseguiranno le stesse tipologie di lavorazioni: 

- allestimento del cantiere con particolare attenzione alla delimitazione dello stesso al fine di evi-

tare interferenze con aree oggetto di libera fruizione 

- rimozione strutture ludiche danneggiate o obsolete 

- rimozioni pavimentazioni antitrauma ammalorate 

- realizzazione nuove aree fruizione con posa cordoli e realizzazione sottofondo in cls 

- fornitura e posa pavimentazioni in erba sintetica 

- fornitura e posa pavimentazioni antitraumatiche 

- fornitura e posa nuovi gazebi in legno 

- fornitura e installazione nuove strutture ludiche 

- realizzazione impianto di irrigazione 

- risemina prato 

- smontaggio cantiere 

 

 

2. PIANO DI SICUREZZA E RELATIVI ONERI 

 

Trattandosi di intervento articolato e che come tale prevede l’intervento, anche se non contestuale, di 
piu’ soggetti che realizzeranno parti dell’opera si e’ provveduto alla redazione di specifico Piano di Si-
curezza e Coordinamento D.Lgs. 81/2008 a cui si rimanda per la quantificazione degli oneri, degli ap-
prestamenti e delle procedure da adottare. 
 
L’ Impresa appaltatrice sulla base degli elaborati di progetto dovrà predisporre il P.O.S. (Piano Opera-
tivo di Sicurezza) di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e 
di esplicazione di tutte le procedure da utilizzarsi per l’esecuzione di ogni singola lavorazione . 
 
 

3. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

 

Il  cronoprogramma delle fasi attuative, come previsto all’ art. 19 del D.P.R. 554/99, indica i tempi 
massimi di svolgimento delle varie attività per l’ esecuzione e collaudo per la realizzazione dell’ opera 
in esame. 
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In linea di massima vengono di seguito indicati i tempi per le varie fasi: 
 
 

FASI DURATA PREVISTA 

(giorni lavorativi) 

AREA VERDE DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VENESIO  

allestimento del cantiere con particolare attenzione alla delimitazione 

dello stesso al fine di evitare interferenze con aree oggetto di libera 

fruizione 

2 

rimozioni pavimentazioni antitrauma ammalorate 3 

realizzazione nuove aree fruizione con posa cordoli e realizzazione sot-

tofondo in cls 

10 

fornitura e posa pavimentazioni in erba sintetica 2 

fornitura e posa pavimentazioni antitraumatiche 2 

fornitura e installazione nuove strutture ludiche 3 

realizzazione impianto di irrigazione 5 

risemina prato 2 

smontaggio cantiere 1 

AREA VERDE DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VIA ROSSELLI  

allestimento del cantiere con particolare attenzione alla delimitazione 

dello stesso al fine di evitare interferenze con aree oggetto di libera 

fruizione 

2 

realizzazione nuove aree fruizione con posa cordoli e realizzazione sot-

tofondo in cls 

10 

fornitura e posa pavimentazioni in erba sintetica 3 

fornitura e posa pavimentazioni antitraumatiche 2 

fornitura e installazione nuove strutture ludiche 5 

realizzazione impianto di irrigazione 10 

risemina prato 3 

smontaggio cantiere 1 

AREA VERDE DI PERTINENZA ASILO NIDO VIA ROSSELLI  

allestimento del cantiere con particolare attenzione alla delimitazione 

dello stesso al fine di evitare interferenze con aree oggetto di libera 

fruizione 

2 

rimozione strutture ludiche danneggiate o obsolete 3 

realizzazione nuove aree fruizione con posa cordoli e realizzazione sot-

tofondo in cls 

10 

fornitura e posa pavimentazioni in erba sintetica 2 

fornitura e posa pavimentazioni antitraumatiche 5 

fornitura e posa nuovi gazebi in legno 3 

fornitura e installazione nuove strutture ludiche 2 

realizzazione impianto di irrigazione 4 

risemina prato 1 

smontaggio cantiere 1 

 
 
Il totale complessivo dei giorni lavorativi ammonta complessivamente a 99, che tenendo conto delle 

festività e dei giorni ad andamento climatico sfavorevole porta a determinare una durata complessiva 

dei lavori di 150 giorni naturali consecutivi. 
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4. QUADRO ECONOMICO 

 

Il quadro economico di progetto e’ il seguente: 

 

A)  LAVORI  
Materna Venesio    €        41.875,92                
Materna Via Rosselli    €        55.683,85                
Nido Via Rosselli    €        35.803,50                
    €      133.363,27 
così ripartiti per lavorazioni omogenee:  
Demolizioni   €         1.225,52                
Opere edili   €       53.388,89   
Attrezzature   €       54.175,00                
Opere a verde    €       14.143,53             
Opere in economia    €         7.762,56             
Oneri di sicurezza    €         2.667,77           
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA           €     133.363,27    A  
 
 
a1) di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso €     2.667,77 
a2)  di cui per costo manodopera ai sensi L. 106/2011       €   47.050,38 
percentuale incidenza manodopera 36% 
(D.M. 11.12.78 – Opere stradali – lavori di modesta entita’ – tabella 4) 

    
Importo soggetto a ribasso d’asta (A – a1)                                 €  130.695,50 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 
1. IVA 10 % sui lavori  €        13.336,33 
2. Somme art. 92 D.Lgs 163/2006  €          2.667,27 

per   R.U.P., progettisti, redazione Piano di Sicurezza, direzione  lavori,  

collaudo, collaboratori tecnici,  collaboratori area amministrativa € 

133.363,27 x 2,00% x 1,00 x (21%+31%+7,5%+ 13%+ 9%+ 

10%+6,50%+2,00%) = € 2.667,27 

3. Spese per assicurazione dipendenti ex art. 92  
 e 112 D.Lgs. 163/06 € (201,71+282,39)   €             500,00 
4. arrotondamento  €             133,13 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        16.636,73     B 
 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   A+B  €       150.000,00     

 
 

 

Casale Monferrato, Novembre 2011 

 

 

                       IL PROGETTISTA                    IL  R.U.P.            

               (Geom. Roberto Martinotti)                                 (Geom. Roberto Martinotti)  

 

                 ___________________                     ____________________  

 

 

 


